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Anotace 
 
 Tato bakalářská práce řeší stavební úpravu rodinného domu v Ostravě – Hrabové, Na 
Potoku 489/6. Cílem této úpravy je zlepšit tepelně technické vlastnosti a vytvořit v domě 
s jednou bytovou jednotkou dvě oddělené bytové jednotky se samostatnými vchody. Přístup 
do nově vzniklé bytové jednotky v 2. NP stávajícího objektu bude řešen pomocí přístavby. 
V interiéru budou provedeny také dispoziční změny. Na rodinném domě bude provedeno 
zateplení kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy, výměna oken a vstupních 
dveří, díky čemuţ bude dům odpovídat dnešním standardům. 
 
Annotation  
 
 This bachelor thesis solves reconstruction of the family house in Ostrava – Hrabová, 
Na Potoku 489/6. The aim of this reconstruction is improve thermal and technical 
characteristics and create in house with one dwelling unit two separate dwelling units with  
separate entrances. Acces to the newly create dwelling unit in 2nd floor existing building will 
be solve through the outbuilding. The interior will be made to the dispositional changes. On 
the family house will be made contact thermal system insulation, roof insulation, replacement 
windows and exterior doors, making the house conform to today’s  standards.  
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a.) Účel a popis objektu 
 
 Původní objekt se nachází v Ostravě - Hrabové, Na Potoku 489/6, číslo parcely 1768. 
Ve stávajícím objektu se nachází jedna bytová jednotka. Účelem této stavební úpravy je 
provést ke stávajícímu objektu přístavbu a realizovat dispoziční změny tak, aby bylo dosaţeno 
vzniku nové bytové jednotky (přístavba + 2. NP stávajícího objektu) se samostatným 
vchodem. Původní bytová jednotka bude nově jenom v 1. NP stávajícího objektu. Tyto bytové 
jednotky budou od sebe odděleny zdí v místě schodiště. Pro zlepšení tepelné pohody ve 
stávajícím objektu se provede výměna oken, vstupních dveří, balkónových a vnitřních 
dělicích 1. PP od 1. NP. Bude také provedeno kontaktní zateplení fasády a střechy. V 1. PP 
dále stropu, schodišťové zdi a spodního líce výstupního ramene s polovinou mezipodesty. 
Elektroinstalace, vodovod, plynovod a kanalizace nové bytové jednotky budou napojeny na 
stávající přípojky v 1. NP. Ústřední vytápění v přístavbě bude rovněţ napojeno na stávající. 
Dešťová kanalizace přístavby bude napojena na stávající domovní přípojku, která svádí 
odpadní vody do veřejné jednotné kanalizace na ulici Na Potoku.  
 Stavební parcela má výměru 827,17m2. V zadní části pozemku se nachází 8 ovocných 
stromů. Stavební parcela má rovinný zatravněný terén. Kolem pozemku je stávající oplocení 
z ocelových sloupků a pletiva (výšky 1,8m) se vstupem a vjezdem pro stávající objekt z ulice 
Na Potoku. Pro přístavby bude vytvořen samostatný vstup a vjezd (viz výkres č. 12 - Situace). 
Na pozemku se povrchová voda nachází 8m pod povrchem a není zde riziko pronikání 
radonu. 
 
b.) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
 
 Stávající objekt s přístavbou se nachází 4m od hranice pozemku. Pozemek je oddělen 
od veřejné komunikace Na Potoku zeleným pruhem šířky 1m. Podélná osa objektu je kolmá 
na ulici Na Potoku. Čelní strana objektu je severozápadní. Objekt splňuje všechny podmínky 
dané regulačním plánem. 
 Půdorys původního objektu má tvar obdélníku s malým výklenkem se sedlovou 
střechou (sklon 25°). Přístavba má tvar obdélníku a lícuje z čelní i zadní strany s původním 
objektem. Nad přístavbou je navrţena pultová střecha (sklon 9,6°), která navazuje na 
stávající. Stávající objekt má jedno podzemní, jedno nadzemní podlaţí a podkroví. Přístavba 
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má jedno nadzemní podlaţí a podkroví. Přístavba bude řešena jako samostatný dilatační 
celek.  
 První bytová jednotka v 1. NP původního objektu má vstup z jihozápadní strany. 
Vstupuje se přes zádveří (se 7 schody), předsíň a chodbu, ze které je zpřístupněna lázeň  
s WC, loţnice a obývací pokoj. Z tohoto pokoje se dostaneme do kuchyně. Z chodby je také 
umoţněn jediný přístup do 1. PP, ve kterém se nachází chodba, kotelna a dvě místnosti určené 
ke skladování. V původním stavu byly v 2. NP dva pokoje, chodba, balkón a půdní prostory. 
Toto patro bude slouţit účelům nově vzniklé bytové jednotky.  
 Do druhé nově zřízené bytové jednotky se vstupuje ze severozápadní strany. Vstupuje 
se přes schodiště v přístavbě (slouţí jako zádveří), čímţ se dostáváme do mezipatra. Odtud je 
umoţněn přístup do dvou dětských pokojů. Dále pokračujeme jiţ po původním schodišti do 
chodby v 2. NP. Z této chodby se dostaneme do lázně s WC, loţnice, obývacího pokoje 
spojeným s kuchyňským koutem a jídelní části. Dveře na terasu jsou v loţnici. V 1. NP 
přístavby je také garáţ se skladovací místností. Tato místnost vznikla v prostoru pod 
schodištěm. Do garáţe je vjezd z čelní strany a je zde vybudován vstup i ze zadní strany 
objektu.  
 Výlez na střechu v původním objektu nebyl zřízen. V novém stavu bude řešen 
v případě potřeby pomocí ţebříku.  
 Na pozemku budou provedeny zpevněné plochy a terénní úpravy (viz bod d21. 
Venkovní úpravy). 
   
c.) Orientační statistické údaje o stavbě 
 
 Zastavěná plocha: 
 
Zastavěná plocha původního objektu: 97,07m2 
Zastavěná plocha přístavby: 59,10m2 
Zastavěná plocha celkem: 156,17m2 
 
 Obestavěný prostor: 
 
Obestavěný prostor původního objektu: 856m3 
Obestavěný prostor přístavby: 343m3 
Obestavěný prostor celkem: 1199m3 
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 Podlahová plocha: 
 
Podlahová plocha bytové jednotky v 1. NP původního objektu: 59,69m2 
Podlahová plocha bytové jednotky v 2. NP původního objektu + přístavba: 164,94m2 
Podlahová plocha 1. PP: 60,57m2 
Podlahová plocha celkem: 285,20m2 
 
d.) Technické a konstrukční řešení 
 
 Původní objekt je zděný z cihel plných pálených (nosné zdi i příčky), stropy jsou 
ţebrové ţelezobetonové. Střecha je sedlová se sklonem 25°. Krov je dřevěný se středovými 
vaznicemi uloţenými na nosných zdech a krokve jsou spojeny hambálkem. Schodiště jsou 
ţelezobetonové, uloţené do přilehlých zdí.  
 Přístavba je zděna ze systému Porotherm (nosné zdi i příčky). Stropy jsou ze stropních 
nosníků Porotherm POT a vloţkami Miako. Střecha je pultová se sklonem 9,6°. Krov je 
dřevěný se středovou vaznicí částečně uloţenou na zdi. Schodiště je ţelezobetonové, uloţené 
na základech a vetknuté do stropní konstrukce. 
 
d1.) Příprava území a zemní práce 
 
 Před zahájením výkopů je potřeba v okolí přístavby shrnout ornici v mocnosti 0,2m. 
Ornice bude shrnuta v okolí přístavby z důvodu jejího znehodnocení při stavebních pracích. 
Ornici skladujeme na pozemku tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění. Výkopy rýh do 
hloubky 1,3m budou svislé bez paţení. Rýhy hlubší neţ 1,3m se budou svahovat pod úhlem 
60°. Vykopaná zemina bude odvezena na skládku vzdálenou 7km. 
 
d2.) Základy a podkladní betony 
 
 Podmínky pro zakládání jsou jednoduché a nenáročné (1. GK). Stávající objekt je 
zaloţen na betonových základových pásech.  
 Přístavba je zaloţena na základových pásech z prostého betonu C 20/25. Základový 
pás pod zdí lícující se stávajícím objektem musí být zaloţen ve stejné hloubce jako stávající 
základ a oddilatován EPS Styrotrade 50 Z tl. 50mm. Podkladní beton pod budoucí podlahy 
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nad terénem je z betonu C 12/15 tl. 100mm vyztuţen Kari sítí 150 x 150 x 5mm. Pod touto 
vrstvou je zhutněný podsyp z kameniva frakce 8/16mm. 
 
d3.) Svislé nosné konstrukce 
 
 Stávající objekt je vyzděný z cihel plných pálených. Obvodové zdivo je tl. 450mm, 
vnitřní nosné zdivo je tl. 300mm a příčky jsou tl. 150mm. Cihly plné pálené z bouraných 
konstrukcí ve stávajícím objektu budou řádně očištěny od malty a uskladněny k pozdějšímu 
pouţití. Zazdívání otvorů se bude provádět z původních cihel plných pálených, nebo z CDm  
o rozměrech 240 x 115 x 113mm (zazdění dvou otvorů na straně přístavby) na cementovou 
maltu. Nově vyzděná příčka v 2. NP původního objektu bude vyzděna z Porotherm 14 P+D 
na cementovou maltu.   
 Obvodové a vnitřní nosné zdivo přístavby bude vyzděno z Porotherm 24 P+D. Jako 
doplňkové tvarovky v místech otvorů a při vytváření vazby pouţíváme cihly CDm  
o rozměrech 240 x 115 x 113mm. Příčky budou vyzděny z Porotherm 14 P+D. Dělící zeď 
bytových jednotek v místě schodiště bude vyzděna z Porotherm 19 AKU. Všechno zdivo 
Porotherm bude vyzděno na cementovou maltu. Přístavba je řešena jako samostatný dilatační 
celek, proto musí být oddilatována EPS Styrotrade 50 Z tl. 50mm. Obvodová zeď, která je 
k původnímu objektu čelně přiraţena natupo, je do ní kotvena v kaţdé druhé loţné spáře 
pomocí dvou stěnových kotev z korozivzdorné oceli Fischer International FD KSF. Kotva je 
zahnuta do pravého úhlu, poměr stran je 1/3 a 2/3. Do stávajícího zdiva je 1/3 kotvy 
připevněna vruty.  
 
d4.) Stropní konstrukce 
 
 Stávající objekt má ţelezobetonové ţebrové stropy. Průřez ţebra je 150 x 250mm,  
tl. desky je 100mm. 
 V přístavbě jsou navrţeny Porotherm stropy tl. 190mm tvořené keramobetonovými 
nosníky POT 160 x 175mm (délek 3750mm a 1750mm ) a vloţkami Miako (15/62,5 PTH a 
15/50 PTH). Stropy jsou zmonolitněné betonem C 20/25 tl. 40mm. Ţelezobetonové věnce 
jsou vysoké 190mm z betonu C 20/25 vyztuţené ocelovými pruty 4 x E12. Při betonáţi 
ztuţujících věnců musí být zřízeno bednění, protoţe nebudou pouţity věncovky z důvodů 
úzkých ztuţujících věnců. 
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d5.) Schodiště 
 
 Ve stávajícím objektu jsou ţelezobetonová schodiště uloţená do přilehlých zdí. 
 V přístavbě bude schodiště řešeno jako jednoramenné přímé ţelezobetonové C 20/25. 
Schodiště má 15 stupňů (výška x šířka stupně: 175 x 270mm, tl. desky je 100mm). Schodiště 
je uloţeno na základech a je vetknuté do stropní konstrukce. Schodiště musí být oddilatováno 
od stávajícího objektu pomocí EPS Styrotrade 50 Z tl. 50mm. Madlo je ocelové, zakotvené do 
zdiva.  
 
d6.) Krov 
 
 Stávající střecha je sedlová tvaru obdélníku 10,7 x 10,3m se sklonem 25°. Krov má 
dvě středové vaznice, které jsou podepřeny nosnými zdmi. Na terase podpírají středovou 
vaznici a pozednici dřevěné sloupky průřezu 140 x 140mm. Krokve jsou spojeny hambálky, 
na kterých je zavěšen původní dřevěný podhled. Krokve na straně přístavby budou zkráceny o 
500mm, aby nezasahovaly do přístavby. 
 V přístavbě bude pultová střecha se sklonem 9,6° napojena na původní sedlovou 
střechu. Krov bude mít jednu středovou vaznici ze 2/3 průběţně uloţenou na vnitřní zdi  
tl. 140mm. Pozednice a středová vaznice bude kotvena do ţelezobetonových ztuţujících 
věnců ocelovými kotvami (∅ = 12mm, délek 220mm) po cca 1m. Na straně stávajícího 
objektu budou krokve uloţeny na původních pozednicích a staţeny s původními krokvemi 
ocelovými svorníky (∅ = 12mm, délek 230mm).  
 
d7.) Střecha 
 
Původní skladba střešního pláště stávajícího objektu: 
 
- plechová dráţková krytina červené barvy 
- pojistná hydroizolace 
- dřevěné bednění tl. 22mm 
- krokve 100 x 160mm 
- podhled z prken tl. 16mm + VPC omítka na rákos 
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 Původní podhled bude demontován, protoţe bude provedeno zateplení střechy. 
Tepelné izolace budou z minerální vlny RockWool - Airrock ND. Izolace se bude vkládat 
mezi a pod krokve. V místě hambálku nad a mezi hambálky. Tloušťka tepelné izolace mezi 
krokvemi a mezi hambálky je 160mm a nad hambálky a pod krokvemi je 100mm. Celková 
tloušťka tepelné izolace bude tedy 260mm. Na tepelnou izolaci se natáhne parozábrana 
Jutafoln 140. Podhled se provede ze sádrokartonových desek Rigidur tl. 12,5mm. Na straně 
přístavby se musí demontovat plechová krytina v pruhu širokém 500mm, aby mohlo dojít 
k napojení střešní konstrukce přístavby. 
 Nový střešní plášť přístavby bude napojen na stávající. Navrţená střešní krytina 
přístavby je plechová dráţková Lindab Seamline. Je vzhledově velmi podobná původní, proto 
nebude mít negativní vliv na architektonický dojem.  
 
Skladba nové střešní konstrukce: 
 
- plechová krytina (pozinkovaná) dráţková Lindab Seamline tl. 0,6mm červené barvy 
- pojistná hydroizolace Tyvek Soft Antireflex 
- dřevěné bednění tl. 22mm 
- krokve 80/160mm, mezi které je vloţená minerální vlna Rockwool - Airock ND  
tl. 160mm 
- latě 40/100mm, mezi které je vloţená minerální vlna Rockwool - Airock ND  
tl. 100mm 
- parozábrana Jutafol N 140 
- sádrokartonové desky Rigidur tl. 12,5mm 
 
d8.) Půdní prostor 
 
 Stávající půdní prostor nad hambálkem má nedostačující podchodnou výšku, a proto 
nebude nijak vyuţíván, je tedy nepřístupný. V původním stavu nebyl zřízen výlez na střechu a 
díky dispozičnímu rozvrţení se nebude nově zřizovat.  
 V přístavbě se nenachází ţádný půdní prostor. 
 
d9.) Komíny 
 
 Stávající  komín v  původním objektu  je  jednoprůduchový pro plynná paliva vyzděný 
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ze šamotových cihel. Do konstrukce komína se během stavebních úprav nebude nijak 
zasahovat. 
 
d10.) Příčky 
  
 Stávající příčky jsou z cihel plných pálených tl. 150mm. Nové příčky tl. 140mm jsou 
vyzděny z Porotherm 14 P+D na cementovou maltu. 
 
d11.) Překlady 
 
 Stávající překlady jsou ţelezobetonové. V nově zřízeném okenním otvoru ve 
stávajícím objektu budou pouţité 2 x válcované I profily 100. Spodní příruby budou opatřeny 
rabicovým pletivem. V nově zřízeném otvoru na mezipodestě stávajícího objektu určeného 
pro vstup z přístavby funkci překladu přebírá původní ŢB ztuţující věnec.  
 V přístavbě jsou pouţité překlady Porotherm 7 nebo funkci překladu tvoří 
ţelezobetonový ztuţující věnec (v 2. NP mimo chodbu). Do překladů není vkládána ţádná 
tepelná izolace, protoţe bude proveden kontaktní zateplovací systém fasády. 
 
d12.) Podhledy a opláštění 
 
 Podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek Rigidur tl. 12,5mm s 
parozábranou Jutafoln N 140. Spáry mezi sádrokartonovými deskami budou přetmeleny a 
přebroušeny. Podhled bude opatřen nátěrem ve dvou vrstvách Primalex Plus v bílé barvě. 
 
d13.) Podlahy 
 
 Podlahy ve stávajícím objektu v 1. PP a 1. NP zůstávají původní. V 2. NP budou 
původní podlahy odstraněny a zřízeny nové. Nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností 
jsou uvedeny v legendě místností ve výkresech půdorysů. Skladby původních i nových podlah 
jsou uvedeny ve výpisu skladeb uvedených ve výkresech Řezů A – A´. V nově zřízených 
podlahách bude po obvodu nataţena dilatační páska tl. 10mm. V betonové mazanině 
(C 12/15) budou provedeny dilatační spáry (max. pole 3 x 3m).  
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d14.) Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 
 
a.) Hydroizolace proti zemní vlhkosti 
   
 Na podkladní betonové vrstvě přístavby je natavena hydroizolace Dektrade Alkorplan 
35034 tl. 2mm.  
 
b.) Parozábrany 
 
 V podhledech střechy je navrţena parozábrana Jutafoln N 140. 
 
d15.) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
 Obvodové zdivo (mimo sokl a pod terénem) bude zateplené EPS Styrotrade šedý 
Styrotherm Plus tl. 200mm. Mezi krokve a mezi hambálky bude vloţena tepelná izolace z 
minerální vlny RockWool - Airrock ND tl. 160mm. Pod krokve a nad hambálky bude tepelná 
izolace z minerální vlny RockWool - Airrock ND tl. 100mm. Pro uchycení tepelné izolace 
pod krokvemi budou na krokvích nabity latě 40/100mm. 
 
a.) Stávající objekt 
 
 V 1. PP budou tepelně zaizolovány stropy, spodní líc výstupního ramene schodiště, 
polovina mezipodesty a schodišťová zeď. Tato izolace je navrţena z EPS Styrotrade šedý 
Styrotherm Plus tl. 100mm. V 2. NP bude do podlah vloţena kročejová izolace Styrotrade - 
Styrofloor T4 tl. 40mm. Na tuto izolaci musí být poloţena separační PE fólie, aby nebyla 
znehodnocena následným mokrým procesem z betonové mazaniny. Sokl bude zateplen EPS 
Styrotrade Perimetr SD tl. 100mm. Tato izolace bude provedena i pod terénem.  
 
b.) Přístavba 
 
 V 1. NP bude do podlah vloţena tepelná izolace Styrotrade EPS 150 S tl. 100mm. 
V 2. NP bude do podlah vloţena kročejová izolace Styrotrade - Styrofloor T4 tl. 40mm. Na 
tyto izolace musí být poloţena separační PE fólie, aby nebyla znehodnocena následným 
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mokrým procesem z betonové mazaniny. Sokl bude zateplen EPS StyrotradePerimetr SD 
tl. 200mm. Tato izolace bude provedena i pod terénem.  
 
d16.) Omítky 
 
a.) Vnitřní 
 
 Ve stávajícím objektu jsou vnitřní omítky vápenocementové, které budou ponechány. 
Nové omítky budou provedeny Porotherm Universal tl. 10mm. Tyto omítky budou pouţity i 
při opravách stávajících omítek např. po vybourané příčce. Spodní příruby ocelových I profilů 
budou opatřeny rabicovým pletivem, na kterém bude proveden postřik z MC.   
 
b.) Vnější 
 
 V kontaktním zateplovacím systému budou provedeny tenkovrstvé omítky Weber 
vyztuţené skleněnou síťovinou. 
 
Vnější skladba zateplovacího systému Weber therm obvodového zdiva: 
 
- přilepení tepelné izolace - Weber.therm elastik 
- tepelná izolace - EPS Styrotrade šedý Styrotherm Plus 70 tl. 200mm 
- hmoţdinky - Weber WH P 
- základní vrstva - Weber.therm elastik 
- skleněná síťovina - Weber.therm 117 
- podkladní vrstva - Weber.podklad A 
- povrchová úprava - Weber.pas silikát 
- nátěr - Weber.min egalizační (barva LU2F) 
 
Vnější skladba zateplovacího systému Weber therm soklu: 
 
- přilepení tepelné izolace - Weber.therm Technik 
- tepelná izolace - systémem EPS Styrotrade Perimetr SD tl. 100mm (stávající 
objekt), tl. 200mm (přístavba) 
- hmoţdinky - Weber WH P  
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- základní vrstva - Weber.therm Technik 
- skleněná síťovina - Weber.therm 117 
- podkladní vrstva - Weber.podklad A 
- povrchová úprava - Weber.pas marmolit 
- nátěr - Weber.min egalizační (barva CU2D) 
 
Vnější skladba zateplovacího systému Weber therm pod terénem: 
 
- přilepení tepelné izolace - Weber.therm Technik 
- tepelná izolace - systémem EPS Styrotrade Perimetr SD tl. 100mm (stávající 
objekt), tl. 200mm (přístavba) 
 
d17.) Obklady 
 
 V koupelně s WC v 1. NP se ponechá původní obklad. Nově zřízená koupelna s WC 
v 2. NP bude obloţena obkladem Color One šedé barvy na tmel Unilep S19 C1T do výšky 
2m.  
 
d18.) Truhlářské, plastové, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
 Na nově zřízeném schodišti v přístavbě bude ocelové madlo kruhového průřezu 
opatřené nátěrem (dvě vrstvy) Colorlak Zinorex S bílé barvy 2211/9006. Na nástupním 
rameni v 1. PP bude ocelové madlo demontováno, ocelové kotvy se prodlouţí o 100mm a 
madlo se zpátky osadí.  
 Při montáţi krovu budou pouţity pro staţení nových krokví se stávajícími ocelové 
svorníky (Ø = 12mm, délek 230mm) se dvěma ocelovými podloţkami (vnější Ø = 30mm) a 
dvěma maticemi. Pozednice budou kotveny do ţelezobetonových věnců pomocí ocelových 
kotev (Ø = 12mm, délek 220mm) s ocelovou podloţkou (vnější Ø = 30mm) a maticí. 
  
 Výplně otvorů: 
 
 Ve stávajícím objektu budou demontována všechna původní dřevěná okna (včetně 
vnějších i vnitřních parapetů), vstupní dveře, balkónové a dělicí 1. PP od 1. NP. Tyto výplně 
otvorů jiţ nesplňují tepelně technické poţadavky.  
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 Ve stávajícím objektu a v přístavbě jsou navrţena plastová okna Rehau Brillant 
Design 80. Tyto okna jsou 6 - ti komorová s izolačním dvojsklem (Uw = 1,2 W/m
2
K
-1
). Mezi 
izolační skla je vloţený nerezový rámeček s teplou hranou pro sníţení rizika rosení skla. 
Průřez rámu okna je 80/76mm a křídla je 78/80mm. Tento rám i křídlo je vyztuţené masivní 
pozinkovanou ocelovou výztuhou. Těsnost okna zaručuje EPDM těsnění v šedé barvě. Kování 
oken je ROTO - NT s mikroventilací a hliníková klika je ROTO - line s povrchovou úpravou. 
Okno je vybaveno bezpečnostním bodem proti vypáčení křídla při vloupání. Povrch oken 
tvoří z vnější strany fólie (imitace dřeva - ořech). Z vnitřní strany v garáţi a 1. PP je 
ponechána základní bílá barva. V ostatních případech je fólie (imitace dřeva - ořech). Součástí 
oken je i vnitřní plastový parapet Rehau imitace mramoru nebo bílé barvy (v garáţi a 1. PP). 
 Vstupní dveře (do stávajícího objektu, přístavby a do garáţe) a vnitřní dělicí 1. PP od 
1. NP jsou navrţeny plastové Rehau Brillant (Uf = 1,7 W/m
2
K
-1). Rám dveří je 5 - ti 
komorový a křídlo je čtyř komorové. Konstrukční hloubka je 70mm. Kování dveří je ROTO 
Frank. Vstupní dveře do bytových jednotek jsou částečně prosklené (výplň Dolomit). Povrch 
dveří tvoří z vnější i vnitřní strany fólie (imitace dřeva - ořech). Zámek je Roto DoorSafe H. 
Vstupní dveře do garáţe jsou plné (výplň Standart). Povrch dveří tvoří z vnější strany fólie 
(imitace dřeva - ořech) a z vnitřní strany je ponechána základní bílá barva. Zámek je Roto 
DoorSafe C. Dělicí dveře 1. PP od 1. NP mají ze strany 1. NP povrchovou úpravu fólii 
(imitace dřeva - ořech) a ze strany 1. PP je ponechána základní bílá barva. 
 Balkónové dveře jsou 6 - ti komorové Rehau Brillant s dekorační mříţkou. Dveře mají 
izolační dvojsklo (Uw = 1,2 W/m
2
K
-1). Kování je ROTO - NT . Dveře jsou opatřeny fólii na 
vnější i vnitřní straně (imitace dřeva - ořech). 
 Do garáţe jsou navrţeny dvoukřídlové plastové garáţové vrata Trido. Dodávka je 
včetně ocelového zinkovaného rámu. Výplň křídel tvoří PUR panely tl. 40mm  
(Uf = 1,8 W/m
2
K
-1). Povrchová úprava je tvořena na vnější straně imitací dřeva (ořech) a na 
vnitřní straně je ponechána základní bílá barva. 
 Vnitřní dveře v přístavbě jsou dřevěné, plné značky Topdoors, typu Modest. Dveře 
v 1. NP (v garáţi) přístavby mají povrch hladký v bílé barvě. Kování je Agatha – R. Součástí 
dodávky je ocelová zárubeň H 110/800 P a dřevěný práh šířky 100mm. Dveře v 2. NP 
přístavby mají povrch hladký pokrytý dýhou v dekoru ořech. Kování je Avril – L. Součástí 
dodávky je ocelová zárubeň H 110/800 L a dřevěný práh šířky 100mm. Ve stávajícím objektu 
jsou vnitřní dveře ponechány původní. 
  
 
26 
 
d19.) Klempířské výrobky 
 
 Všechny stávající vnější parapety okenních otvorů budou demontovány. V přístavbě a 
stávajícím objektu budou pouţity parapety z pozinkovaného plechu tl. 0,75mm. Provede se 
oplechování na terase (pozinkovaný plech tl. 0,75mm), které bude chránit kontaktní 
zateplovací systém. Stávající okapový systém bude nahrazen novým okapovým systémem 
Lindab Rainline z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6mm. Průměr ţlabu je navrţen 
150mm a průměr svodu je 100mm. Plechová krytina dráţková nad stávajícím objektem bude 
ponechána. Demontuje se pouze v pruhu širokém 500mm na straně přístavby. Nová plechová 
dráţková krytina přístavby Lindab Seamline z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm bude 
napojena na stávající krytinu. Jednotlivé klempířské výrobky jsou uvedeny ve specifikacích 
klempířských výrobků. 
 
d20.) Malby a nátěry 
 
 Nátěr vnější fasády je navrţen Weber.min egalizační v barvě LU2F a sokl je barvy 
CU2D. Malby vnitřních stěn, stropů a sádrokartonových desek budou provedeny ve dvou 
vrstvách Primalex Plus v bílé barvě. Ocelové madlo na schodišti bude opatřeno nátěrem ve 
dvou vrstvách Colorlak Zinorex S bílé barvy 2211/9006. 
 
d21.) Větrání 
 
 Větrání místností bude probíhat přirozeně okny. Všechna okna jsou vybavena 
mikroventilací. 
 
d22.) Venkovní úpravy 
 
 Původní přístupový chodník bude demontován. Kolem celého objektu bude zřízen 
okapový chodník šířky 1100mm z keramické dlaţby ve spádu 0,5% od objektu. Pro vjezd a 
vstupy do objektu budou zřízeny přístupové komunikace z keramické dlaţby. Podélné sklony 
zpevněných ploch jsou uvedeny ve výkresu č. 5 Situace.  
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Skladba zpevněných ploch je: 
 
- keramická dlaţba Terca zahradní Antique, červená, tmavá tl. 50mm 
- štěrkopísek frakce 4/8mm tl.50mm 
- kamenivo frakce 8/16mm tl. 150mm 
- kamenivo frakce 16/32mm tl. 300mm 
 
 V místech, kde okapový chodník nebo přístupová komunikace bude nad okolním 
terénem, je nutné zde nasypat zeminu ve spádu cca 20%. 
 
e.) Tepelně technické vlastností stavebních konstrukcí 
 
 Vnější obálka objektu bude po zateplení splňovat poţadavky dle ČSN 730540 - 2. 
Veškeré navrţené tepelné izolace splňují poţadavky Vyhlášky č. 151/2001. 
 
f.) Způsob založení objektu 
 
 Základové podmínky jsou jednoduché a nenáročné. Objekt se nachází v 1. GK. 
Stávající objekt je zaloţen na základových pásech. Přístavba je zaloţena na základových 
pásech z prostého betonu C 20/25. Základy pod obvodovým zdivem jsou v hloubce 900mm 
pod stávajícím terénem. Základy přístavby jsou řešeny jako samostatný dilatační úsek. Proto 
musí být oddilatovány EPS Styrotrade 50 Z tl. 50mm. Základový pás přístavby přilehající 
k základovému pásu stávajícímu objektu musí být zaloţen ve stejné hloubce. Podkladní beton 
pod budoucí podlahy nad terénem je z betonu C 12/15 tl. 100mm vyztuţen Kari sítí  
150 x 150 x 5mm. Pod touto vrstvou je zhutněný podsyp z kameniva frakce 8/16mm. 
 
g.) Vliv stavby na životní prostředí 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Během výstavby budou 
pouţívány běţné technologie výstavby. Ovocné stromy nacházející se v zadní části pozemku 
nebudou dotčeny. Stavební odpad se bude třídit do příslušných dočasných skládek na 
staveništi. Tyto skládky se budou průběţně odváţet na povolené skládky. S odpady musí být 
zacházeno v souladu se zákonem č. 185/ 2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
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h.) Dopravní řešení 
 
 Napojení přístavby na veřejnou komunikaci Na Potoku bude vytvořené pomocí 
asfaltového sjezdu. Veřejnou komunikaci od pozemku dělí pruh zeleně široký 1m. Přístup a 
vjezd do objektu je z keramické dlaţby (viz bod d22.).  
 
i.) Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
 V okolí stavby nejsou ţádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by narušovaly 
pohodu či zdraví uţivatelů objektu.  
 
j.)  Obecné požadavky na výstavbu 
 
 Při práci na staveništi musí být dodrţeny Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších 
minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení 
vlády č.362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,  
o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. Dále všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o předpisech a 
následně prověřeny jejich znalosti. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaným osobám. 
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Specifikace výrobků 
Stavební úprava rodinného domu Ostrava – Hrabová, Na Potoku 489/6 
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Specifikace plastových výrobků 
 
0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Povrchové 
úpravy 
Poznámka 
1/P 
  
Plastové okno 
(Rehau Brillant 
Design 80), 6 - ti 
komorové, 
sklápěcí  
1000x500 4 
Fólie na vnější 
straně - 
imitace dřeva 
(ořech), 
vnitřní strana 
základní bílá 
Kování ROTO - 
NT, vnitřní 
plastový parapet 
Rehau šířky 
350mm (barva 
bílá), izolační 
dvojsklo,             
Uw = 1,2W/m
2
K
-1
 
2/P 
  
Plastové vnitřní 
dveře (Rehau 
Brillant),             
4 komory, výplň 
Standart (plné), 
levé  
800x1970 1 
Fólie na  
straně 1. NP - 
imitace dřeva 
(ořech), na 
straně 1. PP - 
základní bílá  
Kování Roto 
Frank,                 
Uf = 1,7W/m
2
K
-1
 
3/P 
  
Plastové vstupní 
dveře (Rehau 
Brillant),                
4 komory,  výplň 
Exclusive 
Dolomit (částečně 
prosklené), pravé  
900x1970 1 
Fólie na vnější 
i vnitřní straně 
- imitace 
dřeva (ořech) 
Kování Roto 
Frank, zámek Roto 
DoorSafe H,            
Uf = 1,7W/m
2
K
-1
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0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Povrchové 
úpravy 
Poznámka 
4/P 
 Plastové okno 
(Rehau Brillant 
Design 80), 6 - ti 
komorové, 
otevíravé, 
sklápěcí  
1200x1450 4 
Fólie na vnější 
i vnitřní straně 
- imitace 
dřeva (ořech) 
Kování ROTO - 
NT, vnitřní 
plastový parapet 
Rehau šířky 
350mm (barva 
mramor), izolační 
dvojsklo,             
Uw = 1,2W/m
2
K
-1
 
5/P 
  
Plastové okno 
(Rehau Brillant 
Design 80), 6 - ti 
komorové, 
otevíravé, pravé 
křídlo sklápěcí  
1500x1450 4 
Fólie na vnější 
i vnitřní straně 
- imitace 
dřeva (ořech) 
Kování ROTO - 
NT, vnitřní 
plastový parapet 
Rehau šířky 
350mm (barva 
mramor), izolační 
dvojsklo,             
Uw = 1,2W/m
2
K
-1
 
6/P 
  
Plastové okno 
(Rehau Brillant 
Design 80), 6 - ti 
komorové, 
otevíravé, 
sklápěcí  
750x1450 1 
Fólie na vnější 
i vnitřní straně 
- imitace 
dřeva (ořech) 
Kování ROTO - 
NT, vnitřní 
plastový parapet 
Rehau šířky 
350mm (barva 
mramor), izolační 
dvojsklo,             
Uw = 1,2W/m
2
K
-1
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0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Povrchové 
úpravy 
Poznámka 
7/P 
  
Plastové vstupní 
dveře (Rehau 
Brillant),                
4 komory, výplň 
Exclusive 
Dolomit 
(částečně 
prosklené), levé  
1050x1980 1 
Fólie na vnější 
i vnitřní straně 
- imitace 
dřeva (ořech) 
Kování Roto 
Frank, zámek Roto 
DoorSafe H,          
Uf = 1,7W/m
2
K
-1
 
8/P 
  
Plastové 
garáţové vrata  
(Trido), 
dvoukřídlové 
2550x1980 1 
vnější strana - 
imitace dřeva 
(ořech), 
vnitřní strana - 
základní bílá 
Dodávka včetně 
ocelového 
zinkovaného rámu, 
výplň - PUR 
panely tl. 40mm,               
Uf = 1,8W/m
2
K
-1
 
9/P 
  Plastové okno 
(Rehau Brillant 
Design 80), 6 - ti 
komorové, 
sklápěcí  
1250x750 1 
Fólie na vnější 
straně - 
imitace dřeva 
(ořech), 
vnitřní strana 
základní bílá 
Kování ROTO - 
NT, vnitřní 
plastový parapet 
Rehau šířky 
150mm (barva 
bílá), izolační 
dvojsklo,             
Uw = 1,2W/m
2
K
-1
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0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Povrchové 
úpravy 
Poznámka 
10/P 
  
Plastové vnější  
dveře (Rehau 
Brillant),                
4 komory,  výplň 
Standart (plné), 
levé 
800x1970 1 
Fólie na vnější 
straně - 
imitace dřeva 
(ořech), 
vnitřní strana 
základní bílá 
Kování Roto 
Frank, zámek Roto 
DoorSafe C,          
Uf = 1,7W/m
2
K
-1
 
11/P 
  
Plastové okno 
(Rehau Brillant 
Design 80), 6 - ti 
komorové, 
otevíravé, 
sklápěcí  
750x750 1 
Fólie na vnější  
straně - 
imitace dřeva 
(ořech), 
vnitřní strana 
základní bílá 
Kování ROTO - 
NT, vnitřní 
plastový parapet 
Rehau šířky 
150mm (barva 
bílá), izolační 
dvojsklo,            
Uw = 1,2W/m
2
K
-1
 
12/P 
  
Plastové okno 
(Rehau Brillant 
Design 80), 6 - ti 
komorové, 
otevíravé, 
sklápěcí  
1250x1000 3 
Fólie na vnější 
i vnitřní straně 
- imitace 
dřeva (ořech) 
Kování ROTO - 
NT,vnitřní 
plastový parapet 
Rehau šířky 
150mm (barva 
mramor), izolační 
dvojsklo,             
Uw = 1,2W/m
2
K
-1
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0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Povrchové 
úpravy 
Poznámka 
13/P 
  
Plastové okno 
(Rehau Brillant 
Design 80), 6 - ti 
komorové, 
otevíravé, 
sklápěcí  
1250x1500 1 
Fólie na vnější 
i vnitřní straně 
- imitace 
dřeva (ořech) 
Kování ROTO - 
NT, vnitřní 
plastový parapet 
Rehau šířky 
150mm (barva 
mramor), izolační 
dvojsklo,             
Uw = 1,2W/m
2
K
-1
 
14/P 
  
Plastové 
balkónové dveře 
(Rehau Brillant),                
6 - ti komorové, 
prosklené s 
dekorační 
mříţkou, 
otevíravé - levé, 
sklápěcí  
800x1970 1 
Fólie na vnější 
i vnitřní straně 
- imitace 
dřeva (ořech) 
Kování ROTO - 
NT, izolační 
dvojsklo,            
Uw = 1,2W/m
2
K
-1
 
 
 
Pozn.: 
 
 Všechna schémata jsou vyobrazena z interiéru. 
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Specifikace truhlářských výrobků 
 
0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Povrchové 
úpravy 
Poznámka 
1/T 
  
Dřevěné vnitřní 
dveře Topdoors, 
typ Modest, plné, 
pravé  
800x1970 1 
hladké, bílá 
fólie  
Ocelová zárubeň 
H 110/800 P, 
kování Agatha - R, 
dřevěný práh šířky 
100mm 
2/T 
  
Dřevěné vnitřní 
dveře Topdoors, 
typ Modest, plné, 
levé  
800x1970 2 
hladké, dýha - 
ořech 
Ocelová zárubeň 
H 110/800 L, 
kování Avril - L, 
dřevěný práh šířky 
100mm 
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Specifikace klempířských výrobků 
 
 
0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Povrchové 
úpravy 
1/K 
  Vnější parapet z 
pozinkovaného 
plechu tl. 0,75mm 
Rozvinutá 
šířka x délka: 
315 x 1000 
4 
Barva 
hnědá 
RAL 8019 
2/K 
  Vnější parapet z 
pozinkovaného 
plechu tl. 0,75mm 
Rozvinutá 
šířka x délka: 
315 x 1200 
4 
Barva 
hnědá 
RAL 8019 
3/K 
  Vnější parapet z 
pozinkovaného 
plechu tl. 0,75mm 
Rozvinutá 
šířka x délka: 
315 x 1500 
4 
Barva 
hnědá 
RAL 8019 
4/K 
  Vnější parapet z 
pozinkovaného 
plechu tl. 0,75mm 
Rozvinutá 
šířka x délka: 
315 x 750 
2 
Barva 
hnědá 
RAL 8019 
5/K 
  Vnější parapet z 
pozinkovaného 
plechu tl. 0,75mm 
Rozvinutá 
šířka x délka: 
315 x 1250 
1 
Barva 
hnědá 
RAL 8019 
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0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Povrchové 
úpravy 
6/K 
Pozn.: Okapový systém 
Lindab Rainline, materiál 
- ocelový pozinkovaný 
plech, tl. 0,6 mm 
Ţlabový hák se 
zaklapavacím 
upevněním  KFL 
Ø 150,          
délka 196 
22 
Barva 
cihlově 
červená 
CICE 742 
Podokapní ţlab 
polokruhového 
průřezu  R 
Ø 150,         
délka 6000 
4 
Ţlabový kotlík  
SOK 
Ø 150 2 
Koleno odpadního 
potrubí  BK 
Ø 100 4 
Odtoková 
okapová roura 
SROR 
Ø 100,         
délky 5000 
3 
objímka roury na 
šroub SSVH 
Ø 100 7 
Ţlabové čelo  
RGT 
Ø 150 4 
Spodní díl 
odpadní roury pro 
zaústění do 
kanalizace BUTK 
Ø 100 2 
Nerezová filtrační 
vloţka DVSIL 
Ø 100 2 / 
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0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Povrchové 
úpravy 
7/K 
  
Plechová krytina 
(pozinkovaná) 
dráţková Lindab 
Seamline,  
tl. 0,6mm 
670 x 6500 18 
Tmavě 
červená 
8/K 
  
Oplechování 
terasy (chrání TI) 
z pozinkovaného 
plechu  
tl. 0,75mm 
Rozvinutá 
šířka x délka: 
315x3650 
1 
Barva 
hnědá 
RAL 8019 
9/K 
  
Oplechování 
terasy (chrání TI) 
z pozinkovaného 
plechu  
tl. 0,75mm 
Rozvinutá 
šířka x délka: 
315x1850 
1 
Barva 
hnědá 
RAL 8019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 
 
Specifikace zámečnických výrobků 
 
0zn. Schéma Popis 
Rozměr 
(mm) 
Počet 
(ks) 
Poznámka 
1/Z 
 
Ocelové madlo 
kruhového 
průřezu  
Ø50, délka 
4540  
1 
Opatřeno 
nátěrem             
(dvě vrstvy) 
Colorlak Zinorex 
S, barva bílá 
2211/9006 
2/Z 
  Ocelová kotva 
pozednice + 
ocelová 
podloţka + 
matice  
Ø12, délka 
220, vnější 
Ø podloţky - 
30  
20   
3/Z 
  Ocelový 
svorník + 2 
ocelové 
podloţky + 2 
matice 
Ø12, délka 
230, vnější 
Ø podloţky - 
30  
11   
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POLOŢKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 001 
 
JKSO    
Objekt 
 
    SKP    
001 Rodinný dům Petra Nováka Měrná jednotka   
Stavba 
 
    Počet jednotek 0 
001 Stavební úprava rodinného domu Náklady na m.j. 0 
Projektant  David Slíva   Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu  David Slíva 
 
    
Objednatel  Petr Novák       
Dodavatel     Zakázkové číslo  001 
Rozpočtoval                           David Slíva   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 733 328 Ztížené výrobní podmínky   0 
Z PSV celkem 1 025 857 Oborová přirážka     0 
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   0 
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 
ZRN celkem 1 759 184 Zařízení staveniště   0 
      Provoz investora     0 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 
ZRN + HZS 1 759 184 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN + ost. náklady + HZS 1 759 184 Ostatní náklady celkem   0 
Vypracoval   Za objednatele   Za zhotovitele 
Jméno: David Slíva   Jméno: Petr Novák 
 
 
Jméno:     
Datum: 1. 4. 2011   Datum: 1. 4. 2011 
 
Datum:   
  
 
 
 
  
  
    
Podpis:   Podpis:   Podpis:   
  
      
 
  
Základ pro DPH 10,0 %     1 759 184 Kč 
DPH 10,0 %    175 918 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM   1 935 103 Kč 
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Stavba : 001 Stavební úprava rodinného domu 
  
  
Objekt : 001 Rodinný dům Petra Nováka 
 
         
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
           Stavební díl     HSV PSV Dodávka Montáţ HZS 
1 Zemní práce   15 989 0 0 0 0 
2 
Základy a zvláštní 
zakládání 38 926 0 0 0 0 
3 
Svislé a kompletní 
konstrukce 154 562 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 18 935 0 0 0 0 
41 
Stropy a stropní 
konstrukce 53 232 0 0 0 0 
43 Schodiště   18 835 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitřní   130 142 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější   171 448 0 0 0 0 
63 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 59 997 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 46 995 0 0 0 0 
96 Bourání konstrukcí   24 265 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě   0 28 469 0 0 0 
713 Izolace tepelné   0 377 697 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské   0 67 747 0 0 0 
7631 
Konstrukce 
sádrokartonové 0 41 527 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 126 687 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 7 646 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 8 251 0 0 0 
769 Otvorové prvky z plastu 0 226 156 0 0 0 
771 
Podlahy z dlaždic a 
obklady 0 63 964 0 0 0 
775 
Podlahy vlysové a 
parketové 0 53 037 0 0 0 
781 Obklady keramické   0 9 230 0 0 0 
784 Malby 
 
  0 15 445 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   733 328 1 025 857 0 0 0 
         
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
         Název VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 1 759 184   0 
Oborová přirážka   0 0,0 1 759 184   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 1 759 184   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 1 759 184   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 1 759 184   0 
Provoz investora   0 0,0 1 759 184   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 1 759 184   0 
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Položkový rozpočet  
       Stavba : 001 Stavební úprava rodinného domu   Rozpočet: 001   
Objekt : 001 Rodinný dům Petra Nováka   Stavební úprava rodinného domu 
       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce         
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  m3 30,68 32,50 997,12 
2 132101101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3  m3 5,76 306,00 1 763,29 
3 132102201U00 Hloub rýh š -2m soudr hor 1a2 ruční  m3 3,70 497,00 1 839,84 
4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m  m3 2,01 77,90 156,36 
5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m  m3 30,68 37,20 1 141,32 
6 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m  m3 9,46 217,00 2 053,75 
7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3  m3 30,68 175,00 5 369,11 
8 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 9,46 96,20 910,47 
9 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2  m2 30,68 57,30 1 758,00 
  Celkem za 1 Zemní práce       15 989,26 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání         
10 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)  m3 11,32 2 660,00 30 122,37 
11 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna 
m2 24,35 312,50 7 607,97 
12 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění  m2 24,35 49,10 1 195,36 
  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       38 925,70 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
13 310238411R00 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC  m3 0,19 4 540,00 858,06 
14 310239411R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC  m3 1,62 4 300,00 6 985,35 
15 311238114R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm  m2 99,83 971,00 96 937,36 
16 311238130R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 19 cm  m2 14,25 1 010,00 14 392,50 
17 317168130R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm  kus 3,00 264,00 792,00 
18 317168131R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm  kus 10,00 331,00 3 310,00 
19 317168132R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm  kus 12,00 385,00 4 620,00 
20 317168139R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm  kus 3,00 1 050,00 3 150,00 
21 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
dodávky profilu I č.10 
t 0,02 28 770,00 526,49 
22 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze MVC tl. 20 mm  m2 22,50 142,00 3 195,00 
23 342248114R00 Příčky POROTHERM P+D na MC tl. 14 cm  m2 31,27 624,00 19 511,67 
24 349231821R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm  m2 0,20 1 420,00 284,00 
  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       154 562,43 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
25 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25  m3 1,35 2 880,00 3 879,36 
26 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  m2 17,36 235,00 4 079,74 
27 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  m2 17,36 54,20 940,94 
28 417361221R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216  t 0,07 31 200,00 2 102,88 
29 417388161R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 24 cm, tl. stropu 19 cm  m 33,19 239,00 7 932,41 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       18 935,34 
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce         
30 411168111R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl. 19 cm, nosník do 2 m  m2 1,55 1 320,00 2 049,30 
31 411168113R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 3,25-4 m  m2 9,14 1 490,00 13 611,15 
32 411168211R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19 cm, nosník do 2 m  m2 3,90 1 200,00 4 680,00 
33 411168213R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 3,25-4m  m2 24,19 1 360,00 32 891,60 
  Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce       53 232,05 
45 
 
Díl: 43 Schodiště         
34 430321314R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)  m3 1,48 3 550,00 5 238,38 
35 430351110R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon  m2 8,41 674,00 5 670,36 
36 430351129R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon  m2 8,41 169,00 1 421,80 
37 430361121R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216  t 0,07 34 900,00 2 575,62 
38 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení  m2 11,47 284,00 3 256,06 
39 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění  m2 11,47 58,70 673,00 
  Celkem za 43 Schodiště       18 835,21 
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní         
40 601015131R00 Omítka stropů jednovrstvá weber ručně  m2 63,72 255,00 16 248,60 
41 602015131R00 Omítka jednovrstvá weber ručně  m2 8,40 183,00 1 537,20 
42 611478111R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm  m2 45,55 426,00 19 403,45 
43 612478111R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm  m2 280,57 331,00 92 867,64 
44 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC  m2 0,51 169,00 85,56 
  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       130 142,46 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější         
45 602015183R00 Omítka tenkovrstvá weber.pas silikát  m2 269,41 278,00 74 896,68 
46 602015191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky  m2 306,82 36,00 11 045,35 
47 622411121R00 Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3  m2 269,41 34,80 9 375,56 
48 622411122R00 Barvení vnější omítky stěn, 2 x, nad složitost 3  m2 37,40 43,30 1 619,54 
49 622432111R00 Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrnná  m2 37,40 466,00 17 429,70 
50 622481211R00 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu  m2 306,82 150,50 46 175,70 
51 58582141 weber.therm elastik lepicí a stěrková hmota kg 269,41 13,73 3 699,03 
52 58582145 weber.therm technik technik a stěrková hmota kg 37,40 20,08 751,05 
53 63127202 Tkanina skleněná Weber R 117 145g/m2 šířka 110 cm m2 306,82 21,04 6 455,39 
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       171 448,01 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
54 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15  (B 12,5)  m3 7,21 3 195,00 23 024,77 
55 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15  (B 12,5)  m3 4,28 3 025,00 12 938,83 
56 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť 
- drát 5,0  mm, oka 150/150 mm 
t 0,13 21 710,00 2 785,39 
57 634111113U00 Obvod dilatace v 8cm stěna/mazanina  m 146,65 40,90 5 997,99 
58 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm  m 51,59 33,60 1 733,42 
59 634911111U00 Řezání spára š 5 hl 10mm mazanina  m 51,59 36,50 1 883,04 
60 635111141U00 Násyp podlah hr kamenivo 8-16 udus  m3 11,52 1 010,00 11 633,48 
  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       59 996,92 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy         
61 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m  m2 299,64 54,70 16 390,32 
62 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031  m2 299,64 38,00 11 386,33 
63 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m  m2 299,64 33,30 9 978,02 
64 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m  m2 100,73 78,60 7 917,48 
65 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m  m2 9,77 135,50 1 323,16 
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       46 995,32 
Díl: 96 Bourání konstrukcí         
66 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm  m2 8,57 97,90 839,39 
67 964052111R00 Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2  m3 0,11 3 360,00 378,00 
68 965061631R00 Bourání dlažeb dřevěných, špalíky do písku nad 1m2  m2 55,75 33,70 1 878,78 
69 965081213U00 Bour dlažd keram tl -10 mm >1m2  m2 8,84 49,60 438,27 
70 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2  m3 4,18 284,00 1 187,46 
71 967033962R00 Odsekání okenních obrub předsazených do 5 cm  m2 1,69 40,60 68,61 
72 967033963R00 Odsekání okenních obrub předsazených nad 5 cm  m2 12,48 60,90 760,03 
73 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2  kus 18,00 7,00 126,00 
74 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2  kus 8,00 13,90 111,20 
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75 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2  kus 3,00 11,60 34,80 
76 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2  m2 2,00 170,00 340,00 
77 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2  m2 0,42 268,00 112,56 
78 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2  m2 16,47 162,00 2 668,14 
79 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2  m2 5,52 240,00 1 323,84 
80 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC  m3 1,98 858,00 1 699,53 
81 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením  t 2,37 466,50 1 106,86 
82 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem  t 12,46 127,50 1 588,87 
83 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP  ks 1,00 355,00 355,00 
84 979011331R00 Pronájem shozu  m/den 52,00 37,20 1 934,40 
85 979031111U00 Očištění cihel vápenocementové  m3 0,99 1 110,00 1 094,02 
86 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 12,96 360,00 4 666,21 
87 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 77,77 13,70 1 065,45 
88 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m  t 2,37 186,00 441,32 
  Celkem za 96 Bourání konstrukcí       24 265,14 
Díl: 711 Izolace proti vodě         
89 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  m2 62,49 74,80 4 674,33 
90 711212002R01 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin  m2 39,05 495,00 19 329,75 
91 62832275 Pás asfaltovaný těžký Alkopran natavitelný m2 62,49 65,77 4 110,03 
92 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  t 0,41 872,00 354,72 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       28 468,83 
Díl: 713 Izolace tepelné         
93 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci 
m2 36,37 23,00 836,51 
94 713111125R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením  m2 6,35 128,00 812,80 
95 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci 
m2 139,65 70,40 9 831,36 
96 713111134R00 Izolace tepelné stropů žebrových spodem přistřel.  m2 57,37 126,00 7 228,62 
97 713111211RK5 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol 
N 140 standard 
m2 134,13 90,50 12 138,83 
98 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá  m2 141,40 16,40 2 318,90 
99 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením  m2 69,69 126,00 8 780,61 
100 713131142R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná  m2 284,35 106,50 30 283,79 
101 713132111R00 Přebroušení izolantu  m2 356,47 37,70 13 439,10 
102 713151121U00 Izol tep střech šik volně pod krok  m2 84,62 24,60 2 081,60 
103 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 141,40 30,50 4 312,58 
104 28375829 Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x50 mm EPS 50 Z kus 34,51 45,19 1 559,52 
105 28375856 Deska polystyren. Styrotrade 150 S Stabil tl.100mm m2 45,55 369,95 16 850,74 
106 283758905 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 100 mm m2 27,70 443,94 12 297,14 
107 283758909 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 200 mm m2 32,84 799,09 26 238,92 
108 28376246 Deska fas. EPS s grafitem Styrotrade1000x500x100mm m2 72,12 210,34 15 169,72 
109 28376249 Deska fas. EPS s grafitem Styrotrade1000x500x200mm m2 250,60 402,72 100 920,02 
110 28376285 Deska polystyren EPS Styrofloor 1000x500x40mm m2 95,85 76,10 7 293,99 
111 56284078.A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. WH P 8/60x255  kus 1 137,42 12,84 14 604,46 
112 58582141 weber.therm elastik lepicí a stěrková hmota kg 796,04 13,73 10 929,60 
113 58582145 weber.therm technik technik a stěrková hmota kg 285,14 20,08 5 725,58 
114 63155105 Deska izolační fasádní AIRROCK ND 100x60x10 cm m2 120,99 203,83 24 660,98 
115 63155109 Deska izolační fasádní AIRROCK ND 100x60x16 cm m2 139,65 325,91 45 513,33 
116 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  t 4,48 864,00 3 868,08 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       377 696,79 
Díl: 762 Konstrukce tesařské         
117 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2  m 5,50 43,00 236,50 
118 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2  m 91,60 165,50 15 159,80 
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119 762332130RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně 
dodávky řeziva, hranoly 14/20 
m 3,25 418,50 1 360,13 
120 762332931R00 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2  m 118,80 164,00 19 483,20 
121 762341210RT3 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm 
m2 65,82 187,00 12 307,78 
122 762341610RT2 Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky 
řeziva prkna tl. 24 mm 
m2 3,92 344,50 1 349,06 
123 762341832U00 Dmtž bednění střech desky tvrdé  m2 5,15 27,30 140,60 
124 762343811R00 Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm  m2 6,86 43,70 299,78 
125 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 1,89 877,00 1 657,53 
126 762841822U00 Dmtž podhled -60° desky tvrdé  m2 67,77 35,60 2 412,43 
127 60515002 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm m3 0,48 6 045,00 2 872,58 
128 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 1,19 5 599,00 6 668,41 
129 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m  t 2,90 1 310,00 3 799,23 
  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       67 747,03 
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové         
130 763131611U00 Mtž SDK podhled dřevěná nosná kce  m2 120,28 345,00 41 497,29 
131 998763302U00 Přesun SDK kce objekt v -12m  t 0,03 846,00 29,51 
  Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové       41 526,80 
Díl: 764 Konstrukce klempířské         
132 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°  m2 5,15 34,10 175,62 
133 764351836R00 Demontáž háků, sklon do 30°  kus 22,00 15,30 336,60 
134 764351840R00 Demontáž žlabů 4hran., oblouk., rš 330 mm, do 30°  m 20,60 20,50 422,30 
135 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm  m 15,80 27,30 431,34 
136 764453842R00 Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm  kus 2,00 34,10 68,20 
137 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm  m 10,40 17,00 176,80 
138 764731192U00 Mtž oplechování zdí rš 300-  m 5,50 149,00 819,50 
139 764751122U00 Lindab spodní díl troury odpad D100  kus 2,00 766,00 1 532,00 
140 764752131U00 Mtž koleno odpadní D -100  kus 4,00 143,00 572,00 
141 764761122U00 Lindab žlab podokap R 150+hák KFL  m 24,00 425,00 10 200,00 
142 764761172U00 Lindab čelo žlabu RGT 150mm  kus 4,00 125,00 500,00 
143 764762141U00 Mtž filtrační vložka  kus 2,00 23,90 47,80 
144 764900010R00 Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°  m2 75,81 1 109,00 84 071,07 
145 764901031R00 Lindab kotlík žlabový kónický OK, vel.žlabu 150 mm  kus 2,00 471,50 943,00 
146 764901051R00 Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm  m 15,00 792,00 11 880,00 
147 764901082R00 Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm  m 17,55 540,00 9 477,00 
148 764909001R00 Lindab, izolační folie Tyvek  m2 75,81 55,20 4 184,60 
149 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  t 0,57 1 490,00 849,40 
  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       126 687,23 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské         
150 766441811U00 Dmtž parapet deska š -30cm dl -1m  kus 5,00 25,50 127,50 
151 766441821U00 Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m-  kus 10,00 36,80 368,00 
152 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm  kus 3,00 292,00 876,00 
153 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm  kus 3,00 74,60 223,80 
154 61160103 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 1,00 931,90 931,90 
155 61161721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197cm dýha ořech kus 2,00 2 425,20 4 850,40 
156 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 3,00 77,44 232,32 
157 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m  t 0,06 617,00 36,55 
  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       7 646,47 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické         
158 767221110R00 Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg  m 4,70 67,50 317,25 
159 767681110R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm  kus 3,00 236,00 708,00 
160 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové m 4,70 455,40 2 140,38 
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161 61181252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm kus 3,00 1 651,20 4 953,60 
162 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m  t 0,14 910,00 131,86 
  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       8 251,09 
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu         
163 769000000R00 Montáž plastových oken  kus 19,00 831,00 15 789,00 
164 769000001R00 Montáž plastových dveří  kus 6,00 1 320,00 7 920,00 
165 61143250 Dveře balkonové plastové 1křídlové 80x197 cm OS kus 1,00 6 840,10 6 840,10 
166 61143581 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 75x75 cm  OS kus 1,00 2 435,52 2 435,52 
167 61143583 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 75x145 cm  OS kus 1,00 4 388,06 4 388,06 
168 61143585 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 100x50 cm  OS kus 4,00 3 536,66 14 146,64 
169 61143590 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 125x75 cm  OS kus 1,00 4 580,02 4 580,02 
170 61143591 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 125x100 cm OS kus 3,00 4 007,26 12 021,78 
171 61143592 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 120x145 cm OS kus 4,00 5 919,55 23 678,20 
172 61143596 Okno plastové 1křídlové profil Rehau 125x150 cm OS kus 1,00 5 952,58 5 952,58 
173 61143637 Okno plastové 2křídlové Rehau 150x145 cm O/OS kus 4,00 8 976,34 35 905,36 
174 61143790.A Dveře vchodové plast 800x1970 otevíravé kus 1,00 22 279,85 22 279,85 
175 61143791.A Dveře vchodové plast 900x1970 otevíravé kus 1,00 22 853,64 22 853,64 
176 61143792.A Dveře vchodové plast 1050x1980 otevíravé kus 1,00 23 420,21 23 420,21 
177 61160103 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 1,00 931,90 931,90 
178 61187005 Vrata garážová otevírací 255x198 cm kus 1,00 23 013,60 23 013,60 
  Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu       226 156,46 
Díl: 771 Podlahy z dlaţdic a obklady         
179 771120112R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, dvě řady  m 33,06 120,00 3 967,20 
180 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada  m 35,85 72,40 2 595,54 
181 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm  m 46,75 53,20 2 487,10 
182 771130211R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm  m 17,16 80,30 1 378,11 
183 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm  m2 61,01 309,50 18 881,42 
184 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky  m 63,91 94,50 6 039,68 
185 585820001 Tmel lepicí bal. po 40 kg kg 288,85 8,31 2 400,34 
186 585820002 Tmel spárovací bal. 5 kg kg 66,02 43,18 2 850,86 
187 59764202 Dlažba Dolomite Grigio matná 200x200x9 mm m2 94,91 236,15 22 412,45 
188 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m  t 2,18 437,00 951,39 
  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       63 964,10 
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové         
189 775413040R00 Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem  m 78,22 53,40 4 176,95 
190 775541411R00 Podlaha laminátová tl. 7 mm, zámkový spoj  m2 80,39 529,00 42 526,31 
191 775542022R00 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy  m2 80,39 47,00 3 778,33 
192 614100030000 Lišta pod 9x30 mm m 78,22 25,87 2 023,55 
193 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m  t 0,64 832,00 531,62 
  Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové       53 036,76 
Díl: 781 Obklady keramické         
194 781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm  m2 12,18 318,00 3 873,24 
195 585820002 Tmel spárovací bal. 5 kg kg 9,74 43,18 420,75 
196 58589979 Tmel lepicí na vnitřní obkl Unilep S19 C1T    bal. T 0,03 4 532,00 138,23 
197 597813658 Obkládačka Color One 14,8x19,8 šedá lesk m2 14,01 336,44 4 712,52 
198 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m  t 0,19 437,00 84,92 
  Celkem za 781 Obklady keramické       9 229,65 
Díl: 784 Malby         
199 784195212R00 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x  m2 446,40 34,60 15 445,33 
  Celkem za 784 Malby       15 445,33 
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1. Základní identifikační údaje, předmět TP 
 
Předmět TP: Realizace hrubé stavby přístavby 
  
 Účelem technologického postupu je stanovit a popsat obecná pravidla při realizaci 
hrubé stavby přístavby. 
 
Základní identifikační údaje: 
 
 Jedná se o dvoupatrovou, nepodsklepenou přístavbu. Stavba se nachází v Ostravě - 
Hrabové, Na Potoku 489/6, číslo parcely 1768. Přístavba je zaloţena na základových pásech 
z prostého betonu C 20/25. Podkladní beton pod budoucí podlahy nad terénem je z betonu  
C 12/15 tl. 100mm vyztuţen Kari síti 150 x 150 x 5mm. Obvodové a vnitřní nosné zdivo 
přístavby bude vyzděno z Porotherm 24 P+D. Příčky budou vyzděny z Porotherm 14 P+D. 
Veškeré zdivo je vyzděno na cementovou maltu. Nad otvory jsou navrţeny překlady 
Porotherm 7, bez tepelné izolace. U okenních otvorů v 2. NP (mimo chodby) přebírá funkci 
překladu ţelezobetonový věnec. Stropy jsou navrţeny Porotherm tl. 190mm, tvořené 
keramobetonovými nosníky POT 160 x 175mm (délek 3750mm a 1750mm ) a vloţkami 
Miako (15/62,5 PTH a 15/50 PTH). Stropy jsou zmonolitněny betonem C 20/25 tl. 40mm. 
Ţelezobetonové věnce jsou z betonu C 20/25 vyztuţené ocelovými pruty 4 x E12. Schodiště 
je jednoramenné přímé ţelezobetonové z betonu C 20/25, uloţené na základovém pásu a 
vetknuté do stropní konstrukce. Krov je dřevěný, pultový, se sklonem 9,6°. Střecha je 
dráţková Lindab Seamline z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm. 
 
2. Vstupní materiály a výrobky, doprava, skladování, manipulace 
 
a) Zemní práce 
 
Manipulace: 
 
  Ornici sejmeme pomocí rýpadlo - nakladače JCB - 3CX ECO, které bude slouţit i 
k přemístění ornice na dočasnou skládku na pozemku. Rýhy budeme hloubit rýpadlo - 
nakladačem JCB - 3CX ECO a následně nakládat na sklápěč, který zeminu odváţí na skládku. 
V místech, kde není pracovní prostor pro stroj, se hloubení rýh bude provádět ručně. 
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Skladování materiálů: 
 
 Sejmutá ornice se bude deponovat na pozemku v dostatečné vzdálenosti od stavebních 
prací tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Vytěţená zemina se bude odváţet na 
skládku vzdálenou 7km. 
 
Doprava: 
 
 Vytěţenou zeminu bude odváţet na skládku sklápěč Tatra T - 815 S25 Euro II.  
 
b) Základové konstrukce 
 
 Materiál: 
 
Popis Množství 
Beton C 20/25 11,32m
3
 
Beton C 12/15 4,28m
3
 
Kari sítě 150 x 150 x 5mm 52m2 
Vázací drát Ø = 2mm 20m 
Distančníky, 50mm 50ks 
Kamenivo frakce 8/16mm 11,52m
3
 
Odbedňovací nátěr 3 l 
  
Za převzetí materiálů je zodpovědný vedoucí čety, který vizuálně zkontroluje:  
 
- Mnoţství a kvalitu dovezeného materiálů, 
- sloţení a konzistenci betonu, 
- zda ocelová výztuţ nejeví známky koroze, 
- zda není výztuţ deformována, 
- zda není kamenivo znečištěno např. zeminou. 
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Doprava: 
 
 Beton se bude dopravovat z nedaleké betonárky Zapa autodomíchavači s čerpadlem 
Scania. Kamenivo bude dovezeno na sklápěči Tatra T - 815 S25 Euro II. Ostatní materiál 
bude dovezen valníkem s hydraulickou rukou MAN 6x2 HIAB 140. 
 
Skladování materiálů: 
 
 Prostý beton se bude ihned po příjezdu na staveniště zpracovávat. Kari sítě skladujeme 
na sobě podloţené dřevěnými hranoly min. 300 mm nad terénem. Osová vzdálenost hranolů 
nesmí být větší neţ 1,5m, aby nedocházelo k nadměrnému průhybu. Kari sítě musí být 
chráněny před povětrnostními podmínkami (zejména deštěm), např. překrytím plachtou. 
Dřevěné bednění se skladuje na terénu. Kamenivo bude skladováno na hromadě pod 
přirozeným sklonem. Ostatní drobný materiál bude skladován v krytém uzamykatelném 
skladu. 
 
Manipulace: 
 
 Z valníku se sloţí materiál na místo skladování pomocí hydraulické ruky. Poté se 
s ním bude manipulovat ručně. Beton se bude dopravovat z autodomíchavače do výkopu 
pomocí čerpadla.  
 
c) Svislé konstrukce  
 
Materiál: 
 
Popis Množství 
Cihelné bloky Porotherm 24 P+D 23,96m3 
Cihelné bloky Porotherm 14 P+D 4,38m3 
Cihly CDm 240 x 115 x 113mm 2,90m
3
 
Překlady Porotherm 7, délky 1000mm 3ks 
Překlady Porotherm 7, délky 1250mm 10ks 
Překlady Porotherm 7, délky 1500mm 12ks 
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Překlady Porotherm 7, délky 3250mm 3ks 
Cementová malta 780kg 
Plochá stěnová kotva z korozivzdorné oceli Fischer International FD KSF 25ks 
Hmoţdinky a vruty pro připevnění kotev do zdiva 20ks 
Pásy hydroizolace Dektrade Alkorplan 35034 62,49m2 
 
Za převzetí materiálů je zodpovědný vedoucí čety, který vizuálně zkontroluje:  
 
- Mnoţství a kvalitu dovezeného materiálů. 
 
Doprava: 
 
 Cihelné bloky Porotherm 24 P+D, 14 P+D, cihly CDm 240 x 115 x 113mm a překlady 
Porotherm 7 budou na staveniště dopraveny na paletách valníkem s hydraulickou rukou  
MAN 6x2 HIAB 140. Ostatní materiál bude dovezen na valníku Avia D75. Malty jsou 
přepravovány v pytlích, ocelová výztuţ ve svitcích a pásy hydroizolace v rolích.  
 
Skladování: 
 Materiál na paletách se skladuje v originální neporušené fólii na dostatečně únosném 
podkladu. Ostatní materiál se skladuje v krytém uzamykatelném skladu 
 
Manipulace: 
 S materiálem se bude manipulovat na staveništi ručně. Do 2. NP se materiál bude 
dopravovat pomocí kladkostroje a lana. 
 
d) Vodorovné konstrukce 
 
Materiál: 
 
Popis Množství 
Stropní nosník Porotherm POT 160 x 175mm, délky 1750mm 10ks 
Stropní nosník Porotherm POT 160 x 175mm, délky 3750mm 17ks 
Stropní vloţky Miako 15/ 62,5 PTH 158ks 
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Stropní vloţky Miako 15/ 50 PTH 82ks 
Cementová malta 20kg 
Ocelový výztuţ E 12 315m 
Třmínky Ø = 6mm 330m 
Vázací drát Ø = 2mm 50m 
Distančníky, 25mm 150ks 
PE fólie 20m2 
Beton C 20/25 1,35m
3
 
Odbedňovací nátěr 3 l 
 
Za převzetí materiálů je zodpovědný vedoucí čety, který vizuálně zkontroluje:  
 
- Mnoţství a kvalitu dovezeného materiálu, 
- zda ocelová výztuţ nejeví známky koroze,  
- zda není výztuţ deformována, 
- sloţení a konzistenci betonu. 
 
Doprava: 
 
 Stropní nosníky, vloţky, ocelová výztuţ budou na staveniště dopraveny valníkem 
s hydraulickou rukou MAN 6x2 HIAB 140. Stropní nosníky musí na ploše valníku leţet po 
celé své délce. Stropní vloţky jsou přepravovány na paletách, ocelová výztuţ a třmínky ve 
svazcích. Beton je dovezen na staveniště autodomíchavačem s čerpadlem Scania. Ostatní 
materiál je dopraven na staveniště valníkem Avia D75. 
 
Skladování: 
 
 Stropní nosníky se skladují podle délek na dostatečně únosném terénu. Musí se 
podkládat hranoly min. 40 x 20mm, max. 500mm od kraje nosníků. Podklady mezi 
jednotlivými vrstvami musí být svisle nad sebou v místě svaru příčné a horní výztuţe. 
Nosníky je třeba chránit proti povětrnostním vlivům překrytím plachtou. Stropní vloţky 
Miako skladujeme na paletách s neporušenou ochrannou fólii, aby nedošlo k porušení 
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povětrnostními vlivy. Beton bude po příjezdu ihned zpracován. Ostatní materiál skladujeme 
v krytém uzamykatelném skladu. 
 
Manipulace: 
 
 Beton dopravujeme na místo betonáţe pomocí čerpadla. Stropní nosníky při skládání 
s valníku hydraulickou rukou je nutné zavěšovat max. 500mm od krajů nosníku. S materiálem 
na stavbě manipulujeme ručně.   
 
e) Schodiště 
 
Materiál: 
 
Popis Množství 
Ocelový výztuţ E 12 280m 
Třmínky Ø = 6mm 320m 
Vázací drát Ø = 2mm 50m 
Distančníky, 25mm 50ks 
Beton C 20/25 1,48m
3
 
Odbedňovací nátěr 3 l 
 
Za převzetí materiálů je zodpovědný vedoucí čety, který vizuálně zkontroluje:  
 
- Mnoţství a kvalitu dovezeného materiálu, 
- zda ocelová výztuţ nejeví známky koroze,  
- zda není výztuţ deformována, 
- sloţení a konzistenci betonu. 
 
Doprava: 
 
 Beton bude dovezen na staveniště autodomíchavačem s čerpadlem Scania. Ostatní 
materiál je dopraven na staveniště valníkem Avia D75. Ocelová výztuţ a třmínky jsou 
dodávány ve svazcích. 
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Skladování: 
 
 Beton bude po příjezdu ihned zpracován. Ostatní materiál skladujeme v krytém 
uzamykatelném skladu. Ocelová výztuţ musí být chráněna před povětrnostními podmínkami. 
 
Manipulace: 
 
 Beton dopravujeme na místo betonáţe pomocí čerpadla. S ostatním materiálem na 
stavbě se manipulujeme ručně.   
 
f) Krov 
 
Materiál: 
 
Popis Množství 
Pozednice 140/100mm, délky 5150mm 2ks 
Krokev 80/160, délky 6750mm 11ks 
Vaznice 140/100mm, délky 7050mm 1ks 
Vaznice 140/200mm, délky 3250mm 1ks 
Dřevěné prkna tl. 22mm 65,82m2 
Ocelový svorník Ø12mm, délky 230mm 11ks 
Nátěr proti biologickým škůdcům Bochemit QB 5 l 
Hřebíky délky 200mm 3kg 
Hřebíky délky 70mm 5kg 
 
Za převzetí materiálů je zodpovědný vedoucí čety, který vizuálně zkontroluje:  
 
- Mnoţství a kvalitu dovezeného materiálu, 
- zda nejsou dřevěné prvky napadené biotickými škůdci,  
- zda nejsou dřevěné prvky nadměrně vlhké či sukovité, 
- zda dřevěné prvky nejsou pokryty kůrou. 
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Doprava: 
 
 Materiál bude dopraven na staveniště valníkem Avia D75. 
 
 Skladování: 
 
 Dřevěné prvky skladujeme na dostatečně únosném terénu. Je třeba ho roztřídit dle 
druhu a rozměrů. Ukládáme ho do hraní max. výšky 2m. Mezi hraněmi musí být min. průchod 
0,75m. Prvky podkládáme hranoly vysokými min. 300mm. Po celou dobu skladování je nutné 
chránit před nepříznivými klimatickými vlivy (déšť, vítr, sníh, sluneční záření) překrytím 
plachtou. Při delším skladování ve vlhku je nutné zaopatřit dostatečné větrání. Spojovací 
materiál a nátěr skladujeme v krytém uzamykatelném skladu. 
 
Manipulace: 
 
 S prvky manipulujeme ručně. Vertikálně dopravujeme prvky pomocí kladkostroje a 
lana. 
 
g) Střešní krytina 
 
Materiál: 
 
Popis Množství 
Plechová krytina Lindab Seamline 670 x 6500mm 75,81m2 
Příponky - pevné 40ks 
Příponky - kluzné 80ks 
Ţlabové háky Lindab 11ks 
Ţlabové čela Lindab 2ks 
Okapový ţlab Lindab 12m 
Ţlabový kotlík Lindab 1ks 
Hřebíky 50mm 2kg 
Hřebíky 30mm 2kg 
Pojistná hydroizolace Tyvek Soft Antireflex 75,81m2 
Podkladní plech šířky 200mm 25m 
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Za převzetí materiálů je zodpovědný vedoucí čety, který vizuálně zkontroluje:  
 
- Mnoţství a kvalitu dovezeného materiálu, 
- zda nejsou klempířské prvky deformovány nebo jinak mechanicky porušeny. 
 
Doprava: 
 
 Materiál bude dopraven na staveniště valníkem Avia D75. 
 
Skladování: 
 
 Plechovou krytinu a okapový systém skladujeme volně na rovném terénu tak, aby 
nedošlo k deformacím. Ostatní výrobky skladujeme v krytém uzamykatelném skladu. 
 
Manipulace: 
 
 S materiálem manipulujeme ručně. 
 
3. Pracovní podmínky 
 
 Na staveništi se bude nacházet obytný kontejner (6 x 2,5m) TOI TOI BK1, mobilním 
WC TOI TOI Klasic a skladový kontejner (6 x 2,5m) TOI TOI LK1. Kontejner BK1 slouţí 
jako svačinárna pro pracovníky a je vybaven stolem, ţidlemi, policemi a mobilní umyvárnou 
TOI TOI Vošboule. Elektrika a voda bude dodávána ze stávajícího objektu. Pozemek je 
oplocen. Vjezd na pozemek je z ulice Na Potoku. 
     
a) Zemní práce 
 
 Na pozemku musí být vyznačen výškový bod. Zemní práce nesmí být prováděny za 
silného deště, aby nedocházelo k sesuvu svislých stěn výkopu a podmáčení základové spáry. 
Teplota při provádění zemních prací nesmí klesnout pod 5°C. Povrchová voda se nachází 8m 
pod povrchem, proto nepředpokládáme zatopení výkopů. Rýhy do hloubky 1,3m budou 
prováděny bez paţení. Hlubší rýhy budou svahovány pod úhlem 60°. Před zahájením zemních 
prací investor zajistí vytyčení podzemních sítí. 
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b) Základové konstrukce 
 
 Před zahájením provádění základových konstrukcí musí být dokončeny zemní práce. 
Betonáţ základových konstrukcí se nesmí provádět, pokud teplota klesne pod 5°C a při 
silných deštích. Pokud dojde během betonáţe k porušení bednění, či sesuvu stěny výkopu, 
musí být betonářské práce okamţitě přerušeny. 
 
c) Svislé konstrukce 
 
 Před zahájením zdění musí být dostatečně únosný betonový základ. Teplota při zdění 
nesmí klesnout pod 5°C. Teplota podkladu musí být minimálně 10°C. Při silných deštích 
budou stavební práce přerušeny. Ke zdění se nesmí pouţívat zmrzlé a provlhlé cihly. 
 
d) Vodorovné konstrukce 
 
 Před zahájením provádění stropů a ztuţujících věnců musí být dokončené podpůrné 
zdi. Jejich provedení musí být dle projektové dokumentace. Teplota při betonování nesmí 
klesnout pod 5°C.  Při silných deštích budou stavební práce přerušeny. 
 
e) Schodiště 
 
 Před zahájením betonáţe musí být dostatečně únosný betonový základ. Teplota při 
betonáţi nesmí klesnout pod 5°C. 
 
f) Krov 
 
 Před zahájením prací musí být dokončena konstrukce stropu. Zdivo podpírající 
konstrukci krovu musí mít dostatečnou únosnost a musí se shodovat s projektovou 
dokumentací. V ţelezobetonových ztuţujících věncích musí být zabetonovány ocelové kotvy 
pro upevnění pozednic a vaznic. Musí být osazena kladka pro vertikální dopravu. 
 
g) Střešní krytina 
 
 Krov musí být stabilní.  Dřevěné bednění musí být dostatečně únosné, v poţadovaném 
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sklonu a povrch musí být bez nerovností (max. 5mm/2m).  
 
Práce na střeše musí být přerušeny: 
 
- Za bouřky, při silném dešti, sněţení, námraze, 
- za sníţené viditelnosti tj. pod 30m, 
- v mrazu pod -10°C, 
- při silném větru nad 10,7m/s. 
 
4. Složení pracovní čety 
 
1 x stavbyvedoucí  
 
a) Zemní práce 
 
1 x vedoucí čety  
1 x strojník rýpadlo – nakladače JCB - 3CX ECO 
2 x řidič sklápěče 
2 x stavební dělník  
2 x pomocný dělník 
 
b) Základové konstrukce 
 
1 x vedoucí čety 
2 x řidič autodomíchavače s čerpadlem Scania 
2 x stavební dělník 
1 x pomocný dělník 
 
c) Svislé konstrukce 
 
1 x vedoucí čety 
1 x řidič autodomíchavače s čerpadlem Scania 
1 x řidič valníku s hydraulickou rukou MAN 6x2 HIAB 140 
1 x řidič valníku Avia D75 
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2 x zedník 
2 x pomocný dělník 
 
d) Vodorovné konstrukce 
 
1 x vedoucí čety 
1 x řidič autodomíchavače s čerpadlem Scania 
1 x řidič valníku s hydraulickou rukou MAN 6x2 HIAB 140 
1 x řidič valníku Avia D75 
2 x stavební dělník 
2 x pomocný dělník 
 
e) Schodiště 
 
1 x vedoucí čety 
1 x řidič autodomíchavače s čerpadlem Scania 
1 x řidič valníku Avia D75 
2 x stavební dělník 
2 x pomocný dělník 
 
f) Krov 
 
1 x vedoucí čety 
1 x řidič valníku Avia D75 
2 x tesař 
2 x pomocný dělník 
 
g) Střešní krytina 
 
1 x vedoucí čety 
1 x řidič valníku Avia D75 
2 x klempíři 
1 x pomocný dělník 
 
62 
 
5. Stroje a pracovní pomůcky 
 
a) Zemní práce 
 
- Rýpadlo – nakladač JCB - 3CX ECO, 
- sklápěč Tatra T - 815 S25 Euro II, 
- nivelační přístroj, 
- lopaty, 
- metr, 
- rýč, 
- krumpáč, 
- latě, 
- kolíky, 
- pásmo, 
- provaz, 
- kladivo. 
 
b) Základové konstrukce 
 
- Autodomíchavač s čerpadlem Scania, 
- sklápěč Tatra T - 815 S25 Euro II, 
- valník s hydraulickou rukou MAN 6x2 HIAB 140, 
- ponorný vibrátor, 
- vibrační deska, 
- nivelační přístroj, 
- lopaty, 
- štětka, 
- kbelík, 
- dřevěné bednění 25m2, 
- kladiva, 
- kleště, 
- vodováha, 
- latě, 
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- metr, 
- dřevěné hranoly. 
 
c) Svislé konstrukce 
 
- Autodomíchavač s čerpadlem Scania, 
- valník s hydraulickou rukou MAN 6x2 HIAB 140, 
- valníku Avia D75, 
- ponorný vibrátor, 
- elektrická míchačka, 
- zednická lţíce, 
- fanka, 
- kbelík, 
- štětky, 
- vana, 
- hladítko, 
- olovnice, 
- stavařská šňůra, 
- lopata, 
- vodováha, 
- dřevěná lať, 
- gumová palice,  
- kladivo,  
- metr. 
 
d) Vodorovné konstrukce 
 
- Autodomíchavač s čerpadlem Scania, 
- valník s hydraulickou rukou MAN 6x2 HIAB 140, 
- valníku Avia D75, 
- ponorný vibrátor, 
- zednická lţíce, 
- fanka, 
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- hladítko, 
- lopata, 
- kleště, 
- vodováha, 
- dřevěná lať, 
- dřevěné bednění 18m2, 
- gumová palice,  
- kladivo,  
- nůţ, 
- metr. 
 
e) Schodiště 
 
- Autodomíchavač s čerpadlem Scania, 
- valníku Avia D75, 
- příloţný vibrátor, 
- zednická lţíce, 
- fanka, 
- hladítko, 
- lopata, 
- kleště, 
- vodováha, 
- dřevěná lať, 
- dřevěné bednění 20m2, 
- kladivo,  
- metr. 
 
f) Krov 
 
- valník Avia D75, 
- elektrická řetězová pila, 
- elektrická vrtačka, 
- elektrický hoblík, 
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- rašple, 
- kleště, 
- úhelník, 
- kladivo, 
- dřevěná palice, 
- vodováha, 
- zednické závaţí, 
- nivelační přístroj, 
- měřicí pásmo, 
- lano – délka 10 m, 
- lanový kladkostroj, 
- stahovák, 
- ţebříky – 8 m,  
- rámová tesařská pilka – 300mm, 
- sekera, 
- dláto, 
- skládací metr, 
- tesařská tuţka,  
- břichatka – 1200 mm, 
- ocaska, 
- sada matkových klíčů. 
 
g) Střešní krytina 
 
- Valník Avia D75, 
- řezačka plechů, 
- elektrické nůţky na plech, 
- profilovačka, 
- ohýbačka, 
- vrtačka, 
- zámečnické kladivo, 
- palička, 
- kombinované kleště, 
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- dráţkovník, 
- průbojník, 
- pilka na ţelezo, 
- pilníky. 
 
6. Pracovní postup 
 
a) Zemní práce 
 
 V okolí přístavby sejmeme ornici rýpadlo - nakladačem JCB - 3CX ECO v mocnosti 
0,2m. Tuto zeminu budeme deponovat na pozemku mimo dosah znečištění od stavebních 
prací. Ornici pouţijeme později pro terénní úpravy. 
 Před samotným zahájením výkopů rýh provedeme jejich vytyčení. Rýhy hloubíme 
pomocí rýpadlo - nakladače JCB - 3CX ECO. Zeminu nakládáme na sklápěč Tatra T - 815 
S25 Euro II, který zeminu odváţí na skládku vzdálenou 7km. Po strojním vykopání rýh se 
ručně začistí. V místech, kde není dostatek místa pro pracovní prostor stroje, provádíme 
výkopy ručně. Při hloubení rýh nesmí dojít k jejich překopání, aby nebyla větší spotřeba 
betonu při základových konstrukcích. Hladina spodní vody je pod základovou spárou, proto 
nepředpokládáme zatopení výkopů. Rýhy do hloubky 1,3m se budou hloubit kolmo bez 
paţení. Výkopová rýha u stávajícího objektu se bude svahovat pod úhlem 60°, posledních 
0,5m se bude kopat kolmo bez svahování. Základovou spáru odkrýváme těsně před betonáţí, 
aby nedošlo k jejímu znehodnocení klimatickými vlivy (zejména deštěm). 
 
b) Základové konstrukce 
 
 Betonáţ základových konstrukcí bude probíhat ve dvou fázích. Nejprve budeme 
betonovat základové pásy. Po technologické přestávce vybetonujeme podkladní betonovou 
vrstvu mezi základovými pásy.  
 Výkopy rýh mají stejnou šířku jako základové pásy, coţ nám usnadňuje bednící práce. 
Dřevěné bednění provedeme nad terénem a v místě svahování výkopu. Do horní části 
základových pásů vloţíme Kari síť tak, aby vyčnívala cca 150mm směrem dovnitř objektu. 
Krytí Kari sítě od horního líce základových pásu je 50mm. Těsně před betonáţi opatříme 
bednění odbedňovacím nátěrem v přiměřeném mnoţství. Betonová směs C 20/25 bude 
dováţena autodomíchavači s čerpadlem Scania z nedaleké betonárky Zapa Beton. Beton bude 
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dopravován do základových pásů pomocí čerpadla. Beton se bude průběţně hutnit ponorným 
vibrátorem. Kdyţ dokončíme betonáţ základových pásu, zarovnáme vrchní vrstvu do roviny 
pomocí dřevěného prkna. Čerstvě vybetonované základové pásy musíme chránit před 
vznikem smršťovacích trhlin vlhčením a v případě silného slunečního záření překryjeme 
geotextílií.  
 Po cca 3 dnech zraní betonu odstraníme bednění. Provedeme mezi základy podkladní 
podsyp z kameniva frakce 8/16mm, která se zhutní vibrační deskou. V místech svahování 
kamenivo hutníme po vrstvách tl. 300mm. Poté osadíme Kari sítě pomocí distančníku 50mm 
nad kamenivo a vázacím drátem prováţeme s vyčnívající výztuţí ze základových pásů. Nyní 
začneme s betonáţí podkladní betonové vrstvy z betonu C 12/15 tl. 100mm. Beton bude opět 
dopravován autodomíchavači s čerpadlem Scania z betonárky Zapa Beton a pomocí čerpadla 
se dopraví mezi základy. Hutnit budeme ponorným vibrátorem. Po dokončení betonáţe se 
vrstva zarovná dřevěnou latí. Základy budeme i nadále chránit po dobu 14 dní před vznikem 
smršťovacích trhlin vlhčením a v případě silného slunečního záření překryjeme geotextílií.  
 Betonáţe jednotlivých částí proběhnou během jednoho dne, proto nevzniknou ţádné 
pracovní spáry. V případě mimořádného přerušení betonáţe se pracovní spára nijak 
nezarovnává.  
 
c) Svislé konstrukce 
 
 Pokud se nacházejí nerovnosti na základových konstrukcích pod budoucím zdivem, je 
třeba je vyrovnat cementovou maltou. Nanášíme ji od nejvyšších bodů. Po zatvrdnutí malty 
pokládáme pásy hydroizolace Dektrade Alkorplan 35034. Pásy se pokládají pod budoucí 
zdivo a musí jej přesahovat min. o 150mm. Pro kontrolu výškového a délkového modulu si 
připravíme lať, na kterou si vyznačíme zářezy po 125mm. Lať by měla být v délce výšky zdi.  
 Pro zdění pouţijeme cementovou maltu. Maltu pod první řadu cihel pokládáme na 
podklad tak, aby nepřesahovala okraje zdiva. Přebytečnou maltu je třeba odstranit. Nejprve si 
osadíme cihelné bloky do rohů přístavby a v místě napojení vnitřní nosné zdi. Musíme dbát na 
správný směr per a dráţek. Cihelné bloky vyrovnáme poklepem gumovou paličkou a 
zkontrolujeme vodováhou. Mezi tyto bloky natáhneme stavařskou šňůru na vnější stranu 
zdiva a podle ní pokládáme další bloky těsně vedle sebe tak, aby do sebe zapadly pera a 
dráţky. Styčné spáry nemaltujeme.  
 Při zdění dalších řad musíme dodrţovat vazbu zdiva. Cihelné bloky musí být 
převázaný min. o 0,4 x h, coţ je 95mm. Avšak doporučuje se 125mm. Vnitřní nosná stěna 
68 
 
musí být provázána s obvodovou stěnou. Před nanesením malty musíme navlhčit podklad. 
Malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do dutin cihelných bloků. Tloušťka loţné 
spáry je cca 12mm. Postup při zdění dalších řad je shodný s první řadou. V místech, kde 
budou příčky, vkládáme do kaţdé druhé loţné spáry stěnovou kotvu z korozivzdorné oceli 
Fischer International FD KSF. Obvodová zeď, která je k původnímu objektu čelně přiraţena 
natupo, je do ní kotvena v kaţdé druhé loţné spáře pomocí dvou stěnových kotev 
z korozivzdorné oceli Fischer International FD KSF. Kotva je zahnuta do pravého úhlu, 
poměr stran je 1/3 a 2/3. Do stávajícího zdiva je 1/3 kotvy připevněna vruty. Tato styková 
spára je promaltována. Jako doplňkové tvarovky v místech otvorů a při vytváření vazby 
pouţíváme cihly CDm o rozměrech 240 x 115 x 113mm. Nad otvory (Porotherm 24 P+D) 
pokládáme překlad 3 x Porotherm 7 do cementové malty. Cihelné bloky řeţeme jen 
v nezbytných případech ruční elektrickou řetězovou pilou. Průběţně pomocí latě 
kontrolujeme výškový modul a pomocí olovnice svislost zdiva.  
 Zdění příček je stejné jako u nosných zdí. Příčka se k nosné stěně přirazí tzv. natupo a 
styčná plocha je promaltována. Příčka je s nosnou stěnou provázána plochou kotvou. 
V místech dveří osadíme zárubně a zafixujeme je pomocí klínů a šikmých vzpěr do 
poţadované polohy. Styk zárubní s příčkou vyplníme maltou. Nad zárubně umístíme  
2 x překlad Porotherm 7 do cementové malty. 
  
d) Vodorovné konstrukce 
 
 Stropní nosníky osazujeme do cementové malty tl. 10mm. Délka uloţení je min. 
125mm. Nosníky nad garáţí je nutno v polovině podepřít provizorními podpěrami. Podpěry 
jsou tvořeny průvlakem, který je podepřen sloupky. Tato konstrukce je řádně zavětrována a 
uklínována. Sloupky budou zřízeny v osových vzdálenostech max. 1,5m. Stropní vloţky 
Miako se kladou mezi nosníky nasucho. Postup kladení vloţek nad garáţí je uveden na obr. 1. 
Strop nad skladovací místnosti se klade stejným způsobem, jenom není třeba zřizovat 
provizorní podepření. Po poloţení všech vloţek sestavíme dřevěné bednění na vnější straně 
obvodového zdiva. Na horní líc zdiva vloţíme PE fólii, aby beton nezatékal do dutin zdiva. 
Smontujeme ocelové výztuţe ţelezobetonových věnců a osadíme pomocí distančníku. Před 
zahájením betonáţe natřeme bednění odbedňovacím nátěrem a celý povrch stropu navlhčíme. 
Nadbetonávku stropů tl. 40mm i ztuţující věnce betonujeme najednou betonem C 20/25. 
Nadbetonávku betonujeme v pruzích ve směru nosníku. Beton zhutníme ponorným 
vibrátorem. Pracovní spára můţe být jen mezi nosníky uprostřed vloţek, je vyloučeno, aby 
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byla nad nosníkem. Po dokončení betonáţe udrţujeme beton stále vlhký, aby nedocházelo ke 
vzniku smršťovacích trhlin. Po dosaţení normované pevnosti odstraníme bednění a provizorní 
podpěry.       
 Při provádění ztuţujících věnců v 2. NP je postup stejný jako v 1. NP. Navíc nesmíme 
zapomenout osadit do věnců kotvy pro ukotvení pozednic a vaznic.  
 
 
Obr. 1 
1 – montáţní stojka, 2 – montáţní průvlak, 3 – keramický nosník, 4 – postup kladení 
stropních vloţek 
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e) Schodiště 
 
 Pokud se nacházejí nerovnosti na základových konstrukcích v místě prvního 
schodišťového stupně, je třeba je vyrovnat cementovou maltou. Nanášíme ji od nejvyšších 
bodů. Po zatvrdnutí malty pokládáme pásy hydroizolace Dektrade Alkorplan 35034. Pásy se 
pokládají pod budoucí první schodišťový stupeň a musí jej přesahovat min. o 150mm na 
kaţdou stranu. Poté se zřídí dřevěné bednění. Bednění musí být podepřené tak, aby udrţelo 
tíhu betonu. Do bednění se osadí ocelová výztuţ a prováţe se stropními nosníky. Povrch 
bednění před betonáţí je nutné opatřit odbedňovacím nátěrem. Beton dopravujeme do bednění 
pomocí čerpadla. Při hutnění příloţným vibrátorem je třeba přerušit betonáţ. Po dokončení 
betonáţe udrţujeme beton stále vlhký, aby nedocházelo ke vzniku smršťovacích trhlin. Po 
dosaţení dostatečné pevnosti betonu odstraníme bednění.  
 Při porušení bednění musí být betonáţ okamţitě přerušena. Beton bude na staveniště 
dovezen najednou, proto nepředpokládáme vznik pracovní spáry. V mimořádné situaci, kdy 
vznikne pracovní spára, se nesmí nijak zarovnávat. Poté se můţe v betonáţi pokračovat. Po 
dokončení betonáţe udrţujeme beton stále vlhký, aby nedocházelo ke vzniku smršťovacích 
trhlin. 
 
f) Krov 
 
 Do pozednic a vaznic vyvrtáme otvory v místech prostupů kotev vyčnívajících ze 
ztuţujících věnců. Poté osadíme pozednice a vaznice, provizorně dotáhneme matice kotev 
(nezapomeneme na podloţky). Nyní osazujeme krokve, které v místě styku se stávajícími 
krokvemi stahujeme ocelovými svorníky, opět dotahujeme jen zlehka. Krokve přibijeme na 
pozednice a vaznice hřebíky. Nyní prohlídneme celou konstrukci a dotáhneme definitivně 
spoje. Nejdříve dotahujeme svorníky, poté kotvy pozednic a vaznic. Na krokve v celé ploše 
nabijeme dřevěné bednění.  
 Před osazením pozednic a vaznic je nutné opatřit spodní líc nátěrem proti 
dřevokazným škůdcům. Nátěr provedeme také v místech spojů, kde se později nedostaneme. 
Ostatní prvky natřeme nátěrem aţ po dokončení krovu.  
 
g) Plechová krytina 
 
 Nejprve   osadíme  ţlabové   háky.   Před  samotnou   montáţí   je  musíme  ohnout  do 
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poţadovaných rozměrů tak, aby výsledný sklon okapového ţlabu byl dle ČSN min 5mm/m. 
Osadíme první a poslední ţlabový hák, mezi které natáhneme provázek pro kontrolu při 
osazování mezilehlých háků. Háky přibíjíme hřebíky v místech krokví. Na okapový ţlab 
nasadíme čela a vyřeţeme pilkou na ţelezo (ne úhlovou bruskou) otvor v místě ţlabového 
kotlíku. Místo řezu zatřeme originální opravnou barvou. Nyní můţeme okapový ţlab osadit 
na ţlabové háky a zaklapnout je. Zahákneme zadní stranu ţlabového kotlíku za zadní stranu 
okapového ţlabu a zaklapneme klipsnu na přední straně. Na ţlabový kotlík pomocí trubek 
napojíme provizorní odvod dešťové vody od objektu. Podélně na okraj střechy u okapu 
osadíme podkladní plech v šířce 200mm, který překrývá kotvení ţlabových háků. Tento plech 
osadíme i ve štítech střechy. 
 Nyní poloţíme pásy pojistné hydroizolace a vodotěsně je spojíme páskou. Na 
pojistnou hydroizolaci poloţíme pásy plechové krytiny, které spojujeme s původní krytinou 
dvojitou leţatou dráţkou. Pásy krytiny jsou přes celou délku střechy, proto jediný podélný 
spoj je v místě napojení se stávající střešní krytinou. Spoje jednotlivých pásu krytiny se 
provádí pomocí dvojité stojaté dráţky, v kterých se kotví pomocí příponek k podkladu. 
Dráţky jsou od sebe vzdáleny 600mm. Přípojky se pouţívají pevné a kluzné. Vzdálenosti 
jednotlivých příponek od sebe jsou 400mm. Pevné příponky se pouţívají pouze v tzv. pevné 
zóně. Tato pevná zóna se nachází uprostřed střechy. Má šířku 2m a prochází podélně přes 
celou střechu. Mimo tuto zónu se pouţívají kluzné příponky. Příponky se přibíjejí pomocí 
dvou hřebíků. Ve štítech se na podkladním plechu provede olemování. U okapu se krytina 
přehne přes tento plech. 
 
7. Jakost provedení 
 
a) Zemní práce 
 
Po dokončení zemních prací kontrolujeme: 
 
- Hloubku a šířku rýh dle projektové dokumentace, 
- svislost stěn rýh, 
- začištění rýh, 
- provedení výkopu v místě odstupňovaného základu, 
- kvalitu základové spáry. 
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b) Základy 
 
Na bednění kontrolujeme: 
 
- Geometrii, 
- těsnost, 
- pevnost, 
- povrch bednění (zda je rovný, bez nečistot, jestli je opatřen odbedňovacím nátěrem 
v přiměřeném mnoţství) 
 
Na výztuži kontrolujeme: 
 
- Zda je pouţita Kari síť dle projektové dokumentace, 
- provázání kari sítí vázacím drátem, 
- krytí výztuţe, 
- zda není Kari síť znečištěna zeminou, 
-  zda nekoroduje. 
 
Během betonáže kontrolujeme: 
 
- Hutnění, 
- zda nedochází k deformaci výztuţe 
- tloušťky vrstev. 
 
Na hotových základech kontrolujeme: 
 
- Porovnání rozměrů základů s projektovou dokumentací, 
- rovinnost a vodorovnost základů, 
- orientační pevnost základu Schmidtovým kladívkem. 
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c) Svislé konstrukce 
 
Na zděných konstrukcích kontrolujeme: 
 
- Zda rozměry konstrukcí souhlasí s projektovou dokumentací, 
- vazbu a kotvení zdiva, 
- loţné a styčné spáry (tloušťka spár),  
- uloţení překladů, 
- velikost a umístění otvorů, 
- svislost zdiva (v rámci jednoho podlaţí je max. odchylka ± 20mm, svislá souosost 
max. ± 20mm), 
- rovinnost zdiva (max. odchylka 10mm/1m, 50mm/10m). 
 
d) Vodorovné konstrukce 
 
Před betonáží stropů a ztužujících věnců kontrolujeme: 
 
- Uloţení stropních nosníků, 
- pokládku stropních vloţek, 
- provedení ocelové výztuţe, 
- geometrii, těsnost, stabilitu a povrch bednění (zda je rovný, bez nečistot, jestli je 
opatřen odbedňovacím nátěrem v přiměřeném mnoţství. 
 
Po dokončení stropů a ztužujících věnců kontrolujeme: 
 
- Vodorovnost a rovinnost konstrukce. 
 
e) Schodiště 
 
Na bednění kontrolujeme: 
 
- Geometrii, 
- těsnost, 
- pevnost, 
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- povrch bednění (zda je rovný, bez nečistot, jestli je opatřen odbedňovacím nátěrem 
v přiměřeném mnoţství). 
 
Na výztuži kontrolujeme: 
 
- Zda je výztuţ provedena dle projektové dokumentace, 
- provázání výztuţe se stropními nosníky, 
- krytí výztuţe, 
- zda není výztuţ znečištěná např. zeminou, 
- zda nekoroduje. 
 
Během betonáže kontrolujeme: 
 
- Hutnění, 
- zda nedochází k deformaci výztuţe. 
 
Na hotovém schodišti kontrolujeme: 
 
- Rozměry s projektovou dokumentací, 
- rovinnost a vodorovnost schodišťových stupňů, 
- orientační pevnost schodiště Schmidtovým kladívkem. 
 
f) Krov 
 
Na řezivu před osazením kontrolujeme: 
 
- Zda není nadměrné vlhké či sukovité, 
- zda se nenachází na řezivu trhliny nebo kůra, 
- provedení a penetrace zářezů pro spoje. 
 
Při montáži krovu kontrolujeme: 
 
- Zda prvky do sebe zapadají bez násilného vkládání. 
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Po dokončení montáže krovu zkontrolujeme: 
 
- Zda krov odpovídá projektové dokumentaci, 
- kvalitu spojů, 
- rovinnost bednění, 
- zda je konstrukce opatřena nátěrem proti biologickým škůdcům. 
 
g) Plechová krytina 
 
Při realizaci pokládání plechové krytiny kontrolujeme: 
 
- Kotvení příponkami (pevnost, vzdálenosti mezi příponkami, druh pouţitých příponek), 
- funkčnost dilatace spojů. 
 
Po dokončení kontrolujeme: 
 
- Nerovnosti a plošné deformace, 
- těsnost dráţek. 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 Pozemek je oplocen a označen u vstupu cedulí „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  
Na staveništi se nachází lékárnička pro poskytnutí první pomoci. V okolí stavby je nutné 
udrţovat pořádek. Uspořádání staveniště a dopravní opatření nesmí ohroţovat zdraví osob. 
Jednotlivé práce můţou provádět jen osoby odborně způsobilé. Pracovníci nesmí dlouhodobě 
vykonávat jednotvárnou činnost, jedině s bezpečnostními přestávkami. Rizikové práce musí 
provádět minimálně dva pracovníci. Pracovníci jsou povinni pouţívat osobní ochranné 
prostředky a účastnit se školení. Při pracích na staveništi musí být dodrţován zákon  
č. 309/2006 Sb. (BOZP) a Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Výkopy provádíme bez paţení pouze do hloubky 
1,3m. Při větších hloubkách provádíme svahování pod úhlem 60°.  
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9. Ekologie 
 
 Prováděné stavební práce nebudou mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Budou 
pouţívány běţné stavební technologie, proto se nepředpokládá nadměrná hlučnost či  
prašnost. Před zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice, která se bude skladovat na 
pozemku mimo dosah moţného znečištění. Ovocné stromy se nacházejí v zadní části 
pozemku, proto nebudou nijak dotčeny. Stavební odpad se bude třídit a odváţet na příslušné 
skládky.  
 
10. Literatura a předpisy 
 
- ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecná ustanovení 
- ČSN P ENV 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí – část 1. Společná 
ustanovení 
- ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
- ČSN 73 1102 – Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek 
- ČSN 73 2810 – Provádění dřevěných konstrukcí 
- ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 
- Zákon č. 309/2006 Sb. – BOZP 
- Nařízením vlády 591/2006 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 
11. Změnové řízení 
 
 Změnové řízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu společnosti v ON 
„Změnové řízení“. 
 
12. Rozdělovník 
 
 1 x stavbyvedoucí 
 1 x technický dozor 
 1 x investor 
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13. Přílohy 
 
- Projektová dokumentace 
- Technická data vozidel 
 
Technická data vozidel: 
 
 Rýpadlo - nakladač JCB - 3CX ECO: 
 
Provozní hmotnost: 8 070kg 
Max. hloubka hloubení: 5 970mm 
Max. pracovní výška: 6 350mm 
Vodorovný dosah od středu kol: 7 870mm 
Max. nakládací výška: 4 320mm 
Rypná síla lţíce: 62,28kN 
Rypná síla násady: 32,55kN 
Nakladač - výsypná výška: 2 740mm 
Nakladač - nakládací výška: 3 200mm 
Nakladač - nosnost do max. výšky: 3 229kg 
Celkový výkon motoru: 68,6kW 
Max. rychlost stroje: 39,5km/h 
 
 Třístranný sklápěč Tatra T - 815 S25 Euro II: 
 
Uţitečné zatíţení: 16 000kg 
Objem korby: 10m
3
 
 
 Valník s hydraulickou rukou MAN 6x2 HIAB 140: 
 
Celková hmotnost:  26 000kg  
Vzorec kol: 6x2  
Výkon: 338kW  
Dosah ramene: 8,2m 
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 Valníku Avia D75: 
 
Celková maximální hmotnost: 7 490kg  
Uţitečná hmotnost: 3969kg 
Délka: 8795mm 
Šířka: 2150mm 
Výška: 2480mm 
Výkon: 136kW  
 
 Autodomíchavači s čerpadlem Scania: 
 
Váha: 26000kg 
Šířka: 2500mm 
Délka: 8810mm 
Výška: 3810mm 
Objem bubnu: 7m
3
 
Max. vzdálenost čerpání betonové směsi: 16m  
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Posudky v programu Teplo 
Stavební úprava rodinného domu Ostrava – Hrabová, Na Potoku 489/6 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540 - 2 (2007) 
 
Název konstrukce:  Obvodový plášť přístavby  
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0°C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0°C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0% (+ 5,0%) 
  
Skladba konstrukce: 
  
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 24 P+D  0,240       0,440  8,0 
   3  weber.therm elastik  0,003       0,900  30,0 
   4  EPS šedý Styrotherm  0,200       0,032  70,0 
   5  weber.therm elastik  0,004       0,900  30,0 
   6  Skleněná síťovina Weber  0,001       0,750  50,0 
   7  Weber.podklad A  0,0003       0,650  788,0 
   8  weber.pas silikát  0,003       0,860  40,0 
   9  Weber.min egalizační  0,0003       0,650  788,0 
  
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540 - 2) 
  
Poţadavek: fRsi,N = fRsi,cr + DeltaF = 0,793+0,000 = 0,793 
Vypočtená průměrná hodnota: fRsi,m = 0,960 
 
              Kritický teplotní faktor fRsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 
vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. 
maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
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minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 
poţadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a 
vazeb. Její převýšení nad poţadavkem naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě 
tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 - 2) 
  
Požadavek: UN = 0,30 W/m
2
K 
Vypočtená hodnota: U = 0,16 W/m2K 
U < UN ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
              Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540 - 2) 
  
Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m
2
.rok, nebo 3% 
      plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
              Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenzační zóně činí: 0,210 kg/m2,rok (materiál: EPS šedý Styrotherm). Dále bude pouţit 
limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2.rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0081 kg/m
2
.rok 
Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8831 kg/m
2
.rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Název konstrukce:  Střecha přístavby  
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0°C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te: -15,0 °C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0°C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+ 5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Malba 2 x Primalex Plus  0,0007       0,650   20,0 
   2  Sádrokartonové desky   0,0125       0,220   9,0 
   3  Pározábrana  0,0003       0,390   148275,0 
   4  Rockwool Airrock ND  0,100       0,044   3,55 
   5  Rockwool Airrock ND  0,160       0,051   3,55 
   6  Dřevěné bednění  0,022       0,180   157,0 
   7  Pojistná hydroizolace  0,0002       0,350   111,0 
   8  Plechová krytina  0,0006       50,000   1720,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540 - 2) 
  
Poţadavek: fRsi,N = fRsi,cr + DeltaF = 0,793+0,015 = 0,808 
Vypočtená průměrná hodnota: fRsi,m = 0,953 
  
              Kritický teplotní faktor fRsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 
vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. 
maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 
poţadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a 
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vazeb. Její převýšení nad poţadavkem naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě 
tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 - 2) 
  
Poţadavek: UN = 0,24 W/m
2
K 
Vypočtená hodnota: U = 0,19 W/m2K 
U < UN ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
              Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540 - 2) 
  
Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m
2
.rok, 
      nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
              Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenzační zóně činí: 0,264 kg/m2.rok (materiál: Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům). Dále 
bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2.rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.  
Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0066 kg/m
2
.rok 
Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4288 kg/m
2
.rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Název konstrukce: Podlaha přístavby na terénu 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0°C 
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0°C 
Teplota na vnější straně Te: 5,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0°C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+ 5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramická dlaţba  0,009       1,010  200,0 
   2  Lepící malta Ceresit  0,006       0,780  25,0 
   3  Betonová mazanina  0,053       1,230  17,0 
   4  Separační PE folie  0,001       0,350  144000,0 
   5  EPS Styrotrade 150 S  0,100       0,035  70,0 
   6  Hydroizolace Alkorflex  0,002       0,210  50000,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540 - 2) 
  
Poţadavek: fRsi,N = fRsi,cr + DeltaF = 0,535+0,000 = 0,535 
Vypočtená průměrná hodnota: fRsi,m = 0,922 
  
              Kritický teplotní faktor fRsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 
vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. 
maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 
poţadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a 
vazeb. Její převýšení nad poţadavkem naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě 
tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540 - 2) 
  
Poţadavek: UN = 0,38 W/m
2
K 
Vypočtená hodnota: U = 0,32 W/m2K 
U < UN ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
              Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540 - 2) 
  
Poţadavek: studená podlaha 
Vypočtená hodnota: dT10 = 7,32°C 
POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
